



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 252/2019,  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 9.12. 2019  
(dále jen „Smlouva“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** GRACCULUS, s.r.o.  
sídlo: Tepelská 476, 36401 Toužim

IČO: 01496735  
DIČ: CZ 01496735  
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.  
SOSSOD 252/2019 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Jde zejména o změnu typu hrází v oblastech okolo poškozeného vrchoviště. Zde dojde k zaměnění hrázek C za hrázky B. Dále bude realizován menší počet přehrádek D na potocích. Také nebudou využity haťové válce v celém rozsahu projektu. Uvedené změny mají vliv na související položky rozpočtu. Ve větší míře se projeví jako méněpráce, u některých položek dojde naopak k navýšení potřeby. Charakter ani účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

-----





222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     | 1 506 777,35 Kč |
| 21% DPH          | 316 423,24 Kč   |
| Cena vč. 21% DPH | 1 823 200,59 Kč |

cena celkem: 1 823 200,59 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu. z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

.....  
.....





ento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

**Příloha č. 1 – Změnový list**


Ve Vimperku dne **18. 12. 2020**

V Toužimi dne 15.12.2020

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:  
GRACCULUS, s.r.o.





## ZMĚNOVÝ LIST

| Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Devítka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs                                         | <b>číslo ZL:</b><br><b>1</b> |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOSSOD 252/2019                                                             |                              |
| objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO.00583171 |                              |
| zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRACCULUS s.r.o., Tepelská 476, 36401 Toulžm, IČO:01496735                  |                              |
| <b>název ZL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Změnový list č.1</b>                                                     |                              |
| <b>předmět změny:</b><br>V průběhu výstavby dojde k urč. tím úpravám oproti projektové dokumentaci. Jedná se zejména o změnu typu hrází v oblastech okolo poškozeného vrchoviště. Zde dojde k zaměnění hráze C za hrázku B (dno nýh těsně nad minerální podkladem). V důsledku toho bude navýšen počet hrází typu B a snížen počet hrází C. Potřeba této úpravy vyvstala během realizace stavby tím, že bylo během prací odhaleno minerální podloží. Projekt předpokládal vyšší vrstvu rašeliny. Dále bude realizován menší počet přehrádek D na potoci. Během výstavby se ukázalo, že bude vhodné svést tyto potoky do zachovaných částí jejich původních koryt. Dále nebudou využity háčkové válce v celém rozsahu projektu – ukázalo se, že v blízkosti kanálů, kde k dispozici dostatečné množství vhodného materiálu, zeminy, kmenů a větví stromů k jejich zasypání (hatě jsou náhradním řešením pro případ, že výše uvedených materiálů není dostatek). |                                                                             |                              |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Změny jsou prováděny s ohledem na aktuální situaci na lokalitě s cílem zajistit maximální možnou funkčnost prováděných opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                              |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b><br>Potřeba úprav vyvstala během realizace stavby tím, že byla zjištěna nižší mocnost rašeliny na některých kanálech než předpokládal projekt této lokality. Obdobně při úpravě potoků bylo možné vhodněji využít jejich původní koryta, identifikované v terénu až během provádění prací. Při přípravě projektové dokumentace a rozpočtu není možné zcela přesně podchytit všechny skutečnosti, např. hloubku rašeliny, výčíslení objemů zemních prací (zásypů) a objem materiálu dostupného z břehových valů (jsou prorostlé kořeny apod.) a z toho důvodu i použít hatě. Proto dochází k úpravám v technických detailech, ale nikoliv v celkovém účelu a rozsahu stavby.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                              |
| Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                              |
| <b>zařazení změny dle ZZVZ:</b><br>Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                              |

|                                                |            |    |         |
|------------------------------------------------|------------|----|---------|
| záporná hodnota změny                          |            |    | bez DPH |
| kladná hodnota změny                           | 54 714,45  | Kč | bez DPH |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny |            |    | bez DPH |
| celková absolutní hodnota změny                | 453 817,55 | Kč | bez DPH |
| vliv na termín dokončení:                      |            |    |         |

**Přehled a hodnota změn - změnový list č.1**

SO 01 Revitalizace lokality Devítka

údaje v Kč bez DPH

| PČ | Kód položky   | Popis                                                                      | MJ | Množství z<br>rozpočtu | Množství<br>skutečné | Cena<br>jednotková | Cena<br>celkem z<br>rozpočtu | Cena<br>celkem<br>skutečná | Vícepráce +<br>méněpráce -<br>(MJ) | Cena celkem<br>vícepráce +<br>méněpráce - |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9  | R_LIFE_2      | Montáž hrázky pro opatření B                                               | ks | 25                     | 49                   | 738                | 18 450,00                    | 36 162,00                  | 24                                 | 17 712,00                                 |
| 10 | M_R_LIFE_2.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek<br>typu B                              | m2 | 85,8                   | 168,168              | 99                 | 8 494,20                     | 16 648,63                  | 82,368                             | 8 154,43                                  |
| 11 | M_R_LIFE_2.2. | Půlkulatiny pro dřevěnné desky<br>přehrážek typu B                         | m2 | 128,7                  | 252,252              | 40,44              | 5 204,63                     | 10 201,07                  | 123,552                            | 4 996,44                                  |
| 12 | 171103101     | Zemní hrázky melioračních kanálů z<br>horniny tř. 1 až 4                   | m3 | 107                    | 209,72               | 232,2              | 24 845,40                    | 48 696,98                  | 102,72                             | 23 851,58                                 |
| 13 | R_LIFE_3.1.1. | Montáž hrázky pro opatření C                                               | ks | 25                     | 8                    | 2999,7             | 74 992,50                    | 23 997,60                  | -17                                | -50 994,90                                |
| 14 | M_R_LIFE_3.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek<br>typu C                              | m2 | 128,7                  | 41,184               | 225                | 28 957,50                    | 9 266,40                   | -87,516                            | -19 691,10                                |
| 15 | 171103101     | Zemní hrázky melioračních kanálů z<br>horniny tř. 1 až 4                   | m3 | 57                     | 18,24                | 232,2              | 13 235,40                    | 4 235,33                   | -38,76                             | -9 000,07                                 |
| 16 | R_LIFE_5      | Montáž hrázky pro opatření D                                               | ks | 97                     | 35                   | 594                | 57 618,00                    | 20 790,00                  | -62                                | -36 828,00                                |
| 17 | M_R_LIFE_5.1. | Kulatiny pro dřevěnné desky přehrážek<br>typu D                            | m2 | 1141,8                 | 411,99               | 63                 | 71 933,40                    | 25 955,37                  | 729,81                             | -45 978,03                                |
| 24 | R_LIFE_4      | Hatový válec                                                               | m  | 1267,35                | 650                  | 360                | 456 246,00                   | 234 000,00                 | -617,35                            | -222 246,00                               |
| 25 | 462512161     | Zához z lomového kamene záhozového<br>hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně | m3 | 8,45                   | 0                    | 1700               | 14 365,00                    | 0,00                       | -8,45                              | -14 365,00                                |
|    |               |                                                                            |    |                        |                      |                    |                              |                            |                                    |                                           |

**VÍCEPRÁCE CELKEM**

**MÉNĚPRÁCE CELKEM**

54 714,45

-399 103,10