



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 207/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 7.9. 2020
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 207/2020 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby dochází k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k reakci vodního systému na místě a malému spádu území se upustí od budování dřevěných přehrádek ve velmi mělkých a suchých kanálech. Tyto se zatěsní pouze zásypanou hutněnou zemínou. Při stavbě se rovněž zredukuje množství vyřezávaného porostu a upustí se od stavby dvou koryt drobných vodních toků, třetí se provede z části. Provedené změny způsobí



...jedající redukci souvisejících položek rozpočtu i celkové ceny za stavební práce. Charakter ani účel díla se uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <u>Cena bez DPH</u> | <u>442 374,38 Kč</u> |
| <u>21% DPH</u> | <u>92 898,62 Kč</u> |
| <u>Cena vč. 21% DPH</u> | <u>535 273,- Kč</u> |

Cena celkem: 535 273,- Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne **18. 12. 2020**

V dne **15. 12. 2020**



ZMĚNOVÝ LIST

| Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Černý Kříž | | |
|---|---|-----------|
| reg.č.projektu: | LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES | číslo ZL: |
| smlouva: | SOSSOD 207/2020 | 1 |
| objednatel: | Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171 | |
| zhotovitel: | BONES, s.r.o., Radiová 1285/7, Praha 10, 10200, IČ: 27936333 | |
| název ZL: | Změnový list č.1 | |

předmět změny:

V průběhu výstavby dochází k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Jde o snížení počtu hrází a menší rozsah kácení. Horní úseky kanálů (nad dělicím kanálem CK X) CK B, C, E a F jsou velmi mělké a nebudou na nich budovány hrázky s dřevěným jádrem, pouze se pomístně zahrnou hutněnou zeminou. Totéž platí o kanálu CK V v celé délce (je velmi mělký, v terénu téměř nezatelný a odvodňuje jen minimálně. V západní části kanálu CK U (od převodu toku C K1) nebudou hrázky budovány vůbec. Pro jejich stavbu by bylo nutné poměrně rozsáhlé kácení dřevin kvůli průjezdu techniky. U silně zarostlých kanálů ve spodní části lokality dochází k redukci počtu hrází. Oproti projektové dokumentaci bude vytvářeno méně koryt vodních toků. Vytvoří se pouze iniciační část koryta v délce cca 15 m u CK1, do toků CK2 a CK3 nebude technicky zasahováno.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

U horních úseků kanálů CK B, C, E, F a kanálu CK V v celé délce bude využito pouze zahrnutí hutněnou zeminou. Během stavebních prací se toto řešení ukázalo jako dostatečné pro zadržení vody a větší zásahy by znamenaly zbytečně velké poškození biotopu s nízkým cílovým efektem. U velmi zarostlých kanálů bude snížen počet hrází, protože jejich výstavbou by došlo k poškození mokřadní vegetace, která kanál vyplňuje a postupně zamokňuje, což je maximálně žádoucí. Jde o západní část kanálu CK X (od křížení s CK G), kanál CK Y a úseky kanálů CK F, CK E a CK C ve spodní části louky (mezi kanálem CK X a řekou). Oproti projektové dokumentaci se vytvoří méně koryt vodních toků. Důvodem je fakt, že potoky CK 2 a CK 3 jsou velmi malé a z lesních koryt se spontánně se přelévají do louky, kde se jejich voda ztrácí. Potok CK 1 je o něco větší (přesto jde o velmi malou vodoteč) a jeho vodu částečně sbírá kanál CK G. Po vytvoření iniciační části koryta CK 1 v délce cca 15 m a zatěsnění kanálu CK G se voda dále rozleje v louce a podpoří rozvoj vegetace zamokřených luk. Louky mají minimální spád a nejsou nijak využívány. Jejich silné zamokření a pomalý odtok vody v ploše (směrem ke Studené Vltavě) zcela naplňuje záměr revitalizační stavby.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

U mělkých kanálů se ukázalo až během stavby, že ucpání hutněnou zeminou je pro zadržení vody dostatečné. V případě potoků až dodatečně prokázaly pokusy a podrobný průzkum terénu, že lze zásahy minimalizovat a upustit od části terénních prací a zejména souvisejícího kácení dřevin.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| | | |
|---|-----------|------------|
| záporná hodnota změny | 87 105,66 | Kč bez DPH |
| kladná hodnota změny | 0,00 | Kč bez DPH |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | 87 105,66 | Kč bez DPH |
| celková absolutní hodnota změny | 87 105,66 | Kč bez DPH |

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

SO 01 Revitalizace lokality Černý Kříž

údaje v Kč bez DPH

| řádek | PČ | Kód položky | Popis | MJ | Množství z rozpočtu | Množství skutečné | Cena jednotková | Cena celkem z rozpočtu | Cena celkem skutečná | Vícepráce - méněpráce (MJ) | Cena celkem vícepráce + méněpráce - |
|---|---------------|-------------|---|----|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 111201102 | | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové | m2 | 35 | 25 | 150 | 5 250,00 | 3 750,00 | -10 | -1 500,00 |
| 2 | 112101121 | | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm | ks | 45 | 2 | 750 | 33 750,00 | 1 500,00 | -43 | -32 250,00 |
| 3 | 112101122 | | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm | ks | 10 | 1 | 850 | 8 500,00 | 850,00 | -9 | -7 650,00 |
| 5 | 162301101 | | Vodrovné přemístění do 500 m výkoppku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 200,1 | 0 | 45 | 9 004,50 | 0,00 | -200,1 | -9 004,50 |
| 6 | R_LIFE_2.1 | | Montáž hrázky pro opatření B | ks | 76 | 57 | 250 | 19 000,00 | 14 250,00 | -19 | -4 750,00 |
| 7 | M_R_LIFE_2.1. | | Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B | m2 | 99,825 | 99,48 | 210 | 20 963,25 | 20 890,80 | -0,345 | -72,45 |
| 8 | M_R_LIFE_2.2. | | Půlkulatiny pro dřevěné desky přehrázek typu B | m2 | 299,475 | 210 | 200 | 59 895,00 | 42 000,00 | -89,475 | -17 895,00 |
| 10 | R_LIFE_6.2.1 | | Montáž hrázky pro opatření E | ks | 36 | 25 | 250 | 9 000,00 | 6 250,00 | -11 | -2 750,00 |
| 11 | M_R_LIFE_6.1. | | Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu E | m2 | 148,5 | 103,1184 | 210 | 31 185,00 | 21 654,86 | -45,3816 | -9 530,14 |
| 15 | 998312011 | | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 37,857 | 0 | 40 | 1 514,28 | 0,00 | -37,857 | -1 514,28 |
| 16 | 998312094 | | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za | t | 37,857 | 0 | 5 | 189,29 | 0,00 | -37,857 | -189,29 |
| <p>VÍCEPRÁCE CELKEM 0,00</p> <p>MÉNĚPRÁCE CELKEM -87 105,66</p> | | | | | | | | | | | |

