








# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo


Číslo smlouvy objednatele: PVL-1232/2020/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2020




## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   
oprávněn jednat o věcech technických: 

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.:  e-mail:   
tel.:  e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **DV stav s.r.o.**  
sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 

IČO: 281 42 551  
DIČ: CZ28142551  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 7. 2020 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**BH 9, Hrudkov – oprava objektu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu opravovaných částí objektu, které nebyly vizuálně patrné při zhotovování projektové dokumentace. Změny byly dohodnuty a zapsány zápisy ve stavebním deníku při kontrolních dnech. Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

1. Čl. III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):	3. 484. 417,00 Kč
dodatečné práce dle přílohy č. 1 (bez DPH):	1. 673. 473,62 Kč
méněpráce dle přílohy č. 1 (bez DPH):	- 793. 258,69 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 4. 364. 631,93 Kč**  
(slovy: čtyřimiliónytristašedesátčtyřitisícšestsetřicetjedna korun českých a devadesáttrihaléřů .)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací ve znění změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku (aktualizovaný soupis prací ve znění změnového listu č. 1).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho, připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ve znění změnového listu č. 1

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

objednatel:

zhotovitel:



Povodí Vltavy, státní podnik



DV stav s.r.o.