



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 60ZA-001242 – D8 Odpady likvidace odpadů
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

FCC BEC, s.r.o.

Prosmyská 2/88, 410 02 Lovosice

IČO: 61054259

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování služeb čl. IV., Doba plnění, respektive Dodatku č. 3, čl. II., dohodly na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 4 – na prodloužení termínu ukončení služeb z důvodu nevyčerpání finančních prostředků do 31. 12. 2022.

I.

Ruší se část Dodatku č. 3 s textem:

Článek IV. Doba plnění: odstavec 4. 2. Poskytovatel je povinen provádět služby do **31. 12. 2020**.

a nahrazuje se textem:

článek IV. Doba plnění: odstavec 4. 2. Poskytovatel je povinen provádět služby do **31. 12. 2022**.

II.

Ostatní články a ustanovení Dodatku č. 3 a původní Smlouvy o poskytování služeb neřešené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.



2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Řehlovicích 16 -12- 2020

