

DODATEK Č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„Fakultní nemocnice Plzeň, stavba parkovacího domu“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1222/15/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.15038.1.110

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO:	006 69 806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 337 401 111, +420 337 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	117047603/0300

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Korespondenční adresa:	U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupen:	na základě plné moci, [REDACTED]
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 3 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. února 2016 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 1222/16/06/OIV, evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: AV.15038.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „Fakultní nemocnice Plzeň, stavba parkovacího domu“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, a geodetického zaměření Díla.
- 1.2. Smluvní strany dne 16. listopadu 2016 uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy, předmětem kterého byly Změny Díla na základě Změnového listu č. 3 a s tím související změna Harmonogramu Díla. Dodržení Harmonogramu Díla po Změnách Díla provedených v souvislosti s Dodatkem č. 2 Smlouvy není možné z důvodu klimatických podmínek. Smluvní strany konstatují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo k přerušení provádění Díla, a to vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují ukládání betonu do monolitických konstrukcí. V souladu s čl. 4.5.7. Smlouvy se tak Smluvní strany dohodly na změně Harmonogramu Díla.
Žádost Zhotovitele o posun Uzlových bodů a termínu dokončení Díla je přílohou tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, a to jako příloha č. 1.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že obsah Smlouvy se mění či doplňuje takto:
 - 2.1.1. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.1.2.1. se text:
„Lhůta pro dokončení Díla je stanovena na čtyři sta padesát dnů od termínu zahájení provádění Díla.“
nahrazuje textem:
„Lhůta pro dokončení Díla je stanovena na pět set deset dnů od termínu zahájení provádění Díla.“
 - 2.1.2. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.4. se text:
„dokončení pilotových stěn
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 417 dnů;“
nahrazuje textem:
„dokončení pažení stavební jámy (mikrozáporové stěny)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 477 dnů;“
 - 2.1.3. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.6. se text:
„dokončení 1. NP
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 409 dnů;“
nahrazuje textem:
„dokončení 1. NP
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 469 dnů;“
 - 2.1.4. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.7. se text:
„dokončení 2. NP
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 412 dnů;“
nahrazuje textem:
„dokončení 2. NP
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 472 dnů;“
 - 2.1.5. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.8. se text:
„dokončení 3. NP
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 415 dnů;“

nahrazuje textem:

„dokončení 3. NP

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 475 dnů;“

- 2.1.6. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.9. se text:

„dokončení 4. NP

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 431 dnů;“

nahrazuje textem:

„dokončení 4. NP

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 491 dnů;“

- 2.1.7. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.10. se text:

„dokončení komunikace a zpevněné plochy

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 449 dnů;“

nahrazuje textem:

„dokončení komunikace a zpevněné plochy

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 509 dnů;“

- 2.1.8. V ČÁSTI 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.4.2.11. se text:

„dokončení vodohospodářských objektů

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 389 dnů.“

nahrazuje textem:

„dokončení vodohospodářských objektů

Termín dokončení:

Termín zahájení provádění Díla plus 449 dnů.“

- 2.1.9. V souvislosti s ustanovením čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se mění příloha č. 3 Harmonogram Díla Smlouvy. Upravená Příloha č. 2 Harmonogram Díla Smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, a to jako příloha č. 2.

ČÁST 3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Závěrečná ujednání

- 3.1.1. Pokud by tento Dodatek č. 3 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 3 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 3 Smlouvy bylo dosaženo.
- 3.1.2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 3 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.1.3. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.1.4. Přílohy tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 3 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 3 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

- 3.1.5. Přílohy:
- 3.1.5.1. příloha č. 1 - Žádost Zhotovitele o posun Uzlových bodů a termínu dokončení Díla (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy),
 - 3.1.5.2. příloha č. 2 - Harmonogram Díla (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy).
- 3.1.6. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tento Dodatek č. 3 Smlouvy a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.
- 3.1.7. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy má celkem 4 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Praha, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

.....
[]
na základě plné moci

.....
[]
na základě plné moci

