

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě SML/0685/19**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  
a autorského dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	709 348 60
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="mailto:XXXXXXXXXX">XXXXXXXXXX</a>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.</b>
Adresa:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
Zastoupen:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 11. 2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0685/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je již zpracována a objednatelem odsouhlasena a zhotovitel již 9. 10. 2020 prokazatelně podal žádost o vydání společného povolení na stavební úřad v Otrokovicích, se obě smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a v návaznosti na potřebu objednatele čerpat prostředky investičního fondu dle schváleného plánu organizace dochází ke změně platebních podmínek.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **3.1. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.3, písm. b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:
- b) 30 % (třicet procent) Ceny Díla ke dni 16. 12. 2020 se splatností do 31. 12. 2020.
- c) 20 % (dvacet procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla (viz odst. 2.6 písm. b, c, d, e, f) v termínech dle čl. 4.2 a 4.3, bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
- 3.2. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 18.12.2020

V Ostravě dne 18.12.2020

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva

