

Dodatek č. 4
ke Smlouvě SML/0744/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí
a stavebních povolení a výkon autorského dozoru**
na stavbu

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV“

a

Příkazní smlouvě

Uzavřená podle § 2 430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 348 60

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

27738809

CZ27738809

XX

XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 09. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0744/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 02. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 23. 10. 2019 dodatek č. 2 a dne 27. 04. 2020 dodatek č. 3 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2 a 3, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou průtahy se zajištěním stanovisek dotčených orgánů státní správy, v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2. Na základě výše uvedeného lze předpokládat zdržení v nabytí právní moci společného povolení a předání 2 paré oražené projektové dokumentace. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b),** ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termíny plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- | | |
|---|---------------------|
| <i>b) předání 2 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, vč. dokladové části</i> | 26. 02. 2021 |
| <i>c) předání 4 kompletních paré PDPS, vč. jednoho oceněného výkazu výměr (kontrolního rozpočtu) a plánu BOZP</i> | 01. 03. 2021 |

- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2., písm. a),** ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění inženýrské činnosti:

- | | |
|--|---------------------|
| <i>a) předání společného povolení, případně jiných povolení a rozhodnutí s doložkami „NPM“</i> | 26. 02. 2021 |
|--|---------------------|

- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 4. 12. 2020

V Brně, dne: 3. 12. 2020

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
Linio Plan, s.r.o.
Ing. Pavel Vacek, jednatel společnosti