

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19“ *uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0384/20
Číslo smlouvy dodavatele: 31/2020

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Mgr. Marta Kollerová, kvestor
ID datové schránky: zqfj9hj
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:
XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Mírtyko s.r.o.

Sídlo: náměstí Generála Píky 2029/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 291 00 461
DIČ: CZ29100461
Zastoupený: XXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, spisová značka: C 24734

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 04. 09. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19“,
- b) během provádění díla byly zjištěny nové, nepředvídatelné skutečnosti, na základě nichž a rovněž v souladu s doporučením projektanta vyvstala potřeba ze statických důvodů realizovat vícepráce spočívající v opravě poškozeného krovu na malé budově, kde kompletní spodní části obou stran krovu byly nahrazeny námětkami – viz Příloha č.1,
- c) změny absolutních hodnot provedené tímto dodatkem nejsou podstatnými změnami smlouvy ve smyslu ZZVZ,

se Smluvní strany (v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD) dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn uvedeným v soupisu víceprací. Soupis víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 19 520 Kč bez DPH;
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH.
- 1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění tohoto dodatku se mění následovně:
- a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD,
tj.: 939 796 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: **19 520 Kč bez DPH**
 - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 959 316 Kč
tj. včetně (21%) DPH: 1 160 772,36 Kč
- 1.4. Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne:

Dne:

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Marta Kollerová

Kvestor

Mirtyko s.r.o.

XXXX

XXXX

Rozpočet**Stavba:** ### Plzeň ZCU-Kollárova-menza**Kalkulant:** Miroslav Tykvart **Kraj, okres:****Rozpočet:** 1 Rekonstrukce**Datum kalk.** 01.12.2020 **KSD:**

POŘÍD ČÍS.KP	POL Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VYMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
SKP	Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

		7120	Povlakové krytiny			
1	704417	C71223-0202/	Provedení povlakové krytiny střech pasy NAIP přitavení v plné ploše	19,000 m2	95,00	1 805
2		00000-2085	Modifikovaný pás	23,000 m2	157,00	3 611

MEZISOUČET:	7120	Povlakové krytiny				5 416
--------------------	-------------	--------------------------	--	--	--	--------------

		7620	Konstrukce tesařské			
1	7280129	C76233-3131/00	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (náměty krovů)	44,000 m	168,00	7 392
2	7280306	C76239-0000000-26	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	0,470 m3	864,00	406
3			Fošny	0,470 m3	5 800,00	2 726

MEZISOUČET:	7620	Konstrukce tesařské				10 524
--------------------	-------------	----------------------------	--	--	--	---------------

		7830	Nátěry			
7			Protihnilobní nátěr dřevěných konstrukcí	22,000 m2	40,00	880

MEZISOUČET:	7830	Nátěry				880
--------------------	-------------	---------------	--	--	--	------------

		7990	Ostatní práce HSV+PSV			
1		0000000-18	Doprava materiálu	1,000 kpl	1 200,00	1 200

MEZISOUČET:	7990	Ostatní práce HSV+PSV				1 200
--------------------	-------------	------------------------------	--	--	--	--------------

CELKEM:	18 020
----------------	---------------

Přesun hmot z PSV %	1 500
---------------------	-------

Průběžný součet:	19 520
-------------------------	---------------

CELKOVÝ SOUČET:	19 520
------------------------	---------------

DPH-SAZB. 21%	19 520	4 099
---------------	--------	-------

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	23 619
-----------------------------------	---------------