

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
„Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny Gymnázia Chomutov“
VZ-21836/2020

Č. smlouvy kupujícího:

OSS/12/2020

Č. smlouvy prodávajícího:

.....

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL:

Název/firma: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
 Sídlo: Mostecká 3000, 430 11 Chomutov
 Zastoupený: Mgr. Bc. Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem školy
 IČ: 613 42 645
 DIČ: Není plátce DPH
 Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 2110950217/0100

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy
 E-mail/telefon: reditel@gymcv.cz
 732 151 527

a


2. ZHOTOVITEL:

Název/firma: VOBAS s.r.o.
 Sídlo: P. Holého 2005, 434 01 Most
 Zastoupený: Ing. Pavlem Vomáčkou, jednatelem
 tel. 777 725 111
 IČ: 254 17 045
 DIČ: CZ25417045
 Telefon: 417 638 958
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 277665580267/0100
 Datová schránka / email: s8ca4kd / vobas@volny.cz

Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666

dále jen „zhotovitel“

- Shora uvedené smluvní strany konstatují, že v průběhu prací na rekonstrukci sociálního zařízení u tělocvičny Gymnázia Chomutov VZ-21836/2020 realizovaného na základě uzavřené smlouvy o dílo (č. smlouvy kupujícího OSS/12/2020) byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a cenovým výměrem uvedeným v soupisu prací v části Rekonstrukce koupelen chlapců a dívek u tělocvičny. Z důvodu dodržení hygienických předpisů bylo nutné vycházet z projektové dokumentace a vyčíslit cenové rozdíly s uvedeným související. Smluvní strany tak konstatují, že byly provedeny a vyčísleny méně a více práce, jejichž specifikace a hodnota je uvedena níže.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

Objekt:

GCV-Dč.1 - Dodatek č.1-doplnění prací

Místo: Chomutov

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov

Projektant: Lejsková Hana

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: Lejsková Hana

Kód dílu -
Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV- použity
ceny dle SOD

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-4 912,66

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 775,00

781 - Dokončovací práce - obklady

8 687,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00


D PSV Práce a dodávky PSV- použity
ceny dle SOD

0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní
kanalizace

-4 912,66

1	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
2	M	<i>RVK.X016R8</i>	<i>žlab odtokový plastový s nerez mřížkou š 120/50 stav. dl.1000 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-11 000,00</i>
3	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	-0,009	660,00	-5,94
4	K	R72140	Očekávané úpravy rozvodů vody a kanalizace- účtováno dle skutečnosti	soubor	1,000	7 693,28	7 693,28
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 775,00
5	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	-2,000	350,00	-700,00
6	M	<i>55145594R8</i>	<i>baterie sprchová páková 150mm komplet - odsouhlasení s objednatelem</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-3 000,00</i>
7	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	-0,050	1 500,00	-75,00



D		781	Dokončovací práce - obklady	8 687,66			
8	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	20,648	420,00	8 672,16
9	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,031	500,00	15,50

- Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota více a méně prací je shodná, dohodly se smluvní strany na vzájemném zápočtu a celková cena za provedení předmětu smlouvy zůstává beze změny v původní výši dle článku IV., odst. 1 Smlouvy o dílo č. OSS/12/2020 (VZ-21836/2020) s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny Gymnázia Chomutov.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 náleží objednateli a 2 zhotoviteli.
- Smluvní strany dále prohlašují že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Zhotovitel souhlasí s tímto se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v plném rozsahu včetně osobních údajů.
- Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojují své podpisy:

V Chomutově dne 14.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka
Ředitel školy

VOBAS s.r.o.
Ing. Pavel Vomáčka
Jednatel