

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00053/2020

číslo smlouvy zhotovitele: D4/7/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: +420 315 739 886, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: +420 315 739 884, e-mail: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, (tel.: + 420 315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Autorský dozor:

Ing. Pavel Kubísek

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem
(tel.: +420 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

a

Metrostav Infrastructure a.s.,

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ/DIČ: 24204005/ CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 dne 08.02.2012

jednající/zastoupený: Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

Korespondenční adresa: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické:

Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva

Lukáš Spal, vedoucí projektu

dále jen „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/20/4/2, ze dne 02.11.2020 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, resp. termínu dokončení díla úseku č. 3, a to následovně:
Úsek č. 3: 06/2020 – 11/2020, maximálně však 23 týdnů od písemné výzvy objednatele (tj. nejpozději do 30.11.2020).
2. Důvodem prodloužení termínu je navýšení objemu prací specifikovaných v dodatku č. 2 smlouvy a dále zajištění potřebné legislativy k provedení prací (tj. stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné komunikaci).
3. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 11. 2020

V Praze dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marek Czechmann
starosta města
Město Kralupy nad Vltavou

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.