

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 24. 6. 2020


ev. č. objednatele: 62-2-6922/2020

č. zhotovitele: 2009

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 4**“)

### Článek I. Smluvní strany

#### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):   
E-mail:   
Telefon: 950 611 142,   
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **obchodní firma**

#### **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
Kontaktní adresa: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
IČO: 48529303  
DIČ: CZ48529303

Její jméno jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

543 420 550

risnn42

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632 (dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.  
**Předmět dodatku č. 4**

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6922/2020, ev. č. zhotovitele 2009, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 359 831,87 Kč vč. DPH (což je 297 381,71 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 37 719,48 Kč včetně DPH (což je 31 173,12 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 6 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **322 112,39 Kč včetně DPH (což je 266 208,59 Kč bez DPH)** – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč:

<b>CENA</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH ( 21%)</b>	<b>cena vč. DPH</b>
<b>CELKEM</b>	<b>9 445 970,57 Kč</b>	<b>1 927 750,02 Kč</b>	<b>11 429 624,39 Kč</b>

(slovy: *devětmilionůčtyřistačtyřicetpěttisícdevětsetsedmdesát korun českých padesátšedm haléřů bez DPH*).

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 4.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující dokumenty:


a) Změnový list č. 6







V Brně dne .....



Za objednatele  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje

V Brně dne .....



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno	
Investor:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever	
Projektant:		
Název akce:	HS Brno Líšeň – přístavba garáží	
Smlouva o dílo:	Ev. č. objednatele: 62-2-6922/2020, č. zhotovitele: 2009 ze dne 22. 6. 2020	
Datum:	11.9. 2020	
Dle § 222, odst. 6, bodu a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (aktuálně měněn 309/2019 Sb. - nálezem ÚS ČR o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) není změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku definována jako podstatná změna, neboť:		
1. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Změna se zabývá víceprací v podobě bourání vrstvy betonu tl. 30 cm v ploše budoucí budovy garáže spolu s odstraněním železobetonového základu veřejného osvětlení. Objem betonu a železobetonového základu je následně odečten v rozpočtu od stávajících položek v zemních pracích. Všechny položky jsou převzaty ze smluvního rozpočtu, z důvodu změny odebíraného materiálu jsou přidány položky „Poplatek za skládku stavební suti“, „Uložení suti na skládku bez zhutnění“, „Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem“ a „Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem“, které jsou oceněny cenovou soustavou RTS 20/I.		
Změna stavebních prací dle změnového listu č. 06 se neprojeví v žádné projektové dokumentaci		
Stanovisko ADP:		
Stanovisko TDS:		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
- 31 173,12 Kč bez DPH		297 381,71 Kč bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:	
266 208,59 bez DPH	Žádný	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
	Datum: 1. 12. 2020	





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Původní řešení (D.1 01.1 Pol - Stavební část) - rozdíl zeminy a betonu	HSV			-31 173,12	-12
02	Nové řešení - (D.1 01.1 Pol - Stavební část) - odstranění betonové vrstvy	HSV			260 431,46	98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 950,25	14
Cena celkem					266 208,59	100

## Položkový rozpočet

S:	2009_2	HS Brno Líšeň
O:	02	Dodatek
R:	ZL 06	změna zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>Původní řešení (D.1 01.1 Pol - Stavební část) - rozdíil zeminy a betonu</b>				<b>-31 173,12</b>
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ Objem betonové vrstvy a základu VO : -1,152-96,6	m3	-97,75200	122,10	-11 935,52
2	171201201T00	Uložení výkopku na skládku Objem betonové vrstvy a základu VO : -1,152-96,6	m3	-97,75200	8,80	-860,22
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Objem betonové vrstvy a základu VO : -1,152-96,6	m3	-97,75200	188,00	-18 377,38
<b>Díl: 02</b>		<b>Nové řešení - (D.1 01.1 Pol - Stavební část) - odstranění betonové vrstvy</b>				<b>260 431,46</b>
4	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem Bourání vrstvy betonu v ploše budoucího objektu - 30 cm betonu : (23*14)*0,30	m3	96,60000	1 875,00	181 125,00
5	120901123RT3	Bourání konstrukcí z železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem Betonový základ pro veřejné osvětlení : 1,2*1,2*0,8	m3	1,15200	3 335,00	3 841,92
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Bourání vrstvy betonu v ploše budoucího objektu : (23*14)*0,30 Betonový základ pro veřejné osvětlení : 1,2*1,2*0,8 Koeficient Objemová hmotnost betonu (2,5t/m3): 1,5	t	244,38000	300,00	73 314,00
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Bourání vrstvy betonu v ploše budoucího objektu : (23*14)*0,30 Betonový základ pro veřejné osvětlení : 1,2*1,2*0,8 Koeficient Objemová hmotnost betonu (2,5t/m3): 1,5	t	244,38000	8,80	2 150,54
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>36 950,25</b>
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km odpočet : -97,752*1,6 vícepráce : 244,38	t	87,97680	190,00	16 715,59
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odpočet : -97,752*1,6*20 vícepráce : 244,38*20	t	1 759,53600	7,50	13 196,52
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m odpočet : -97,752*1,6 vícepráce : 244,38	t	87,97680	80,00	7 038,14