

Změnový list č. 1 ze dne 18. 12. 2020

Název stavby:	Stanoviště podzemních kontejnerů ul. Radniční Most
Číslo smluvního vztahu:	SOD 200/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: termín zhotovení 28.12.2020	
Nové řešení: termín zhotovení 15.01.2021	
Zdůvodnění změny: vzhledem k pandemii COVID 19 jsou omezeny dodávky materiálu a provoz zařízení (dodavatelé betonu apod.), proto je nutné prodloužit termín realizace	
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	417 855,60 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.12.2020
Nový termín dokončení díla:	15.01.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 18.12.2020

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 18.12.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 18.12.2020

Podpis:

ADS. M, s.r.l.
Chožov 157, 439 22 Ch
IČ: 25441787, DIČ: CZ254

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno

Datum: 18-12-2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing

Datum: 18.12.2020

Příloha změnového listu: --