

# Dodatek č. 1., SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2020/108

### I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ 42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel

zastoupený na základě  
Pověření ze dne 8.7.2019: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:  
telefon / kancelář / email:  
(dále jen „objednatel“)

I [REDACTED]  
[REDACTED]

a

**Stavatelství - Mutl, s.r.o.**

IČ: 29016037  
DIČ: CZ 29016037  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122  
sídlo: Lorecká 465, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:  
ve věcech technických jedná:  
telefon / fax / email:  
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“)

[REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2020/108 (dále jen „Dodatek“):

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

## III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 2. a nově zní takto:

3. Termín řádného dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2020/108: **30. 09. 2020**,  
byl prodloužen o 92 dní, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 24. 08. 2020. Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2020/108 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 31. 12. 2020, kdy příčinou tohoto posunu byl jednak pozdní datum podpisu Smlouvy a s tím spojený následný proces uveřejnění Smlouvy v centrálním registru smluv, ale především ta skutečnost, že staveniště nemohlo být předáno v období, v němž Lesnímu závodu Konopiště ještě zbývalo dokončit těžbu kůrovcem napadených stromů, jejich soustředění na odvozní místa a následný odvoz, neboť nutná těžební činnost by značnou měrou omezovala zhotovitele v provádění oprav na dotčené lesní cestě.  
Řádné dokončení díla je tímto Dodatkem posunuto na datum: **31. 12. 2020**.

## XII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2020/108, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2020/108 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Kutné Hoře, dne ~~16~~ -12- 2020

V Želetince, dne ~~17~~ -12- 2020



*Roman Mutl*  
*jednatel společnosti Stavitelství - Mutl, s.r.o.*



*Ing. Miroslav Jančů*  
*ředitel LZ Konopiště*