

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/008/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 0077-2018-07 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Oseček“

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

#### ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

##### IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: [REDAKCE]

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/008/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0077-2018-07 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 upravuje takto:

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2020.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2022.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/008/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0077-2018-07 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.2


V Praze dne ..... 2020

V Kolíně dne ..... 2020

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

  
jednatel  
IRIS Bohemia s.r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Oseček					
<b>Projekt/stavba:</b>	Správce stavby přístavišť na Středním Labi					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č.</b>	2	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				1		
<b>Datum vydání:</b>	15.12.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/008/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Oseček“					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>						15.12.2020
<i>Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Oseček“, prodloužení doby plnění smlouvy je způsobeno, dosud nezahájením stavby „Přístaviště Oseček“, na které je vázáno další plnění Zhotovitele, stávající termín plnění se prodlužuje do 31.12.2022.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Nejde o podstatnou změnu závazku.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní						
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní						

<p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní</p>		
<p><b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b></p> <p>ANO                      NE</p>	<p><b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b></p>	
<p>Cena SoD před změnou</p> <p>Cena SoD po změně</p>	<p>Ano do 31.12.2022</p>	
<p><b>VYJÁDRĚNÍ SS:</b> nebylo sjednáno</p>		
<p><b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b> nebylo sjednáno</p>		
<p><b>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> Nemá vliv na cenu zakázky</p>		
<p><b>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b></p>	<p>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</p>	
<p>číslo smlouvy : S/ŘVC/008/R/PŘS/2018</p>	<p>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</p>	<p>Předpokládaný termín úhrady</p>
<p>tyká se bodu :</p>		
<p>garant smlouvy: ██████████</p>	<p>podpis: .....</p>	
<p>vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████</p>	<p>podpis: .....</p>	
<p>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████</p>	<p>podpis: .....</p>	
<p>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</p>	<p>podpis: .....</p>	