




## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**  
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přebouč



*dále jen objednatel*

*(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

2. Zhotovitel : jméno: **BaP holding a.s.**  
sídlo: Purkyňova 35b, 61200 Brno  
zastoupený : Bc. Michaela Mokořová, MSc  
IČO : 27854591  
DIČ : CZ27854591  
bankovní spojení: ČSOB Brno



*dále jen zhotovitel*

*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### II. Předmět dodatku č. 1

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 2.část – Kluziště s umělým ledem**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla.



#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
  - Předpokládaný termín zahájení plnění: **10/2020**
    - zahájením plnění se rozumí předání staveniště;
    - v případě příznivých okolností objednatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění než ve výše uvedeném termínu.
  - Požadovaný termín ukončení plnění I. etapy: **do 19.12.2020**
    - technologie chlazení ledové plochy včetně ledu, mantinelů a zaškolení obsluhy
  - Požadovaný termín ukončení plnění II. etapy: **do 31.3.2021**
    - letní povrch Stilmat
    - ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli.

#### VIII.

##### Časový harmonogram prací

1. Upravený harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

#### XIV.

##### Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního



tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
7. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 56/6/2020-I. ze dne 17.12.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne .....

V Brně dne 3.12.2020



.....

Bc. Irena Burešová  
starostka města Přelouče

.....

Bc. Michaela Mokrašová, MSc  
prokurista

Přílohy:

Upravený HMG Přelouč