

**Dodatek č. 1 (051681/1) ke smlouvě o dílo****Vyčlenění ČS PHM z prostoru skladu Cerekvice****Čl. 1. Smluvní strany**

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
 se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00  
 spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu: 11 902931/0100  
 IČO: 60193531  
 DIČ: CZ60193531  
 zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
 Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

**a**

Zhotovitel: **Adast Engineering, s.r.o.**  
 se sídlem: Adamov 496, 679 04 Adamov  
 spisová značka: C 72756 vedená Krajským soudem v Brně  
 bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
 č. účtu: 5200010898/5500  
 IČO: 29307228

Číslo smlouvy: 051681

Číslo VŘ: 213/20/OCN

DIČ: CZ29307228

zastoupený: Vladimír Ellner, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

## ČI. 2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 051681; s názvem „Vyčlenění ČS PHM z prostoru skladu Cerekvice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést stavební práce spočívající ve vyčlenění (oddělení) strojné technologické části ČS EuroOil od skladu Cerekvice, s názvem „Vyčlenění ČS PHM z prostoru skladu Cerekvice“ (dále také jen „Dílo“).

2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu termínu provedení díla, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 051681/1 (dále jen „dodatek“).

## ČI. 3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem dodatku je změna termínu provedení Díla, tak jak je ujednáno níže.

3.2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu termínu provedení Díla, a to z důvodu 2. vlny nákazy nemoci COVID – 19 v České republice a dalších evropských státech se článek 3.2. Smlouvy, Termíny provedení díla mění a dále zní:

„3.2.1. **Zahájení díla: v průběhu měsíce března 2021**

3.2.2. **Dokončení a předání díla: do 31. května 2021“**

## ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4.2 4.3 Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Číslo smlouvy: 051681

Číslo VŘ: 213/20/OCN

4.3 . Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

**Za Objednatele ČEPRO, a.s.**

Praze dne 18.12.2020

Mgr. [redacted]  
předseda  
stavenstva

Ing. [redacted] Todt  
člen  
stavenstva

**Za Zhotovitele Adast Engineering, s.r.o.**

V Adamově dne 17.12.2020

[redacted]  
Vladimír Ellner  
jednatel