

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 88/2020

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**TES spol. s r.o.**

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01  
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti  
IČ: 47539330  
DIČ: CZ 47539330  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav  
číslo účtu: 2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ ze dne 24.07.2020**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

**čl. II**  
**Doba plnění**

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v Dodatku č. 1 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z:

**Původního znění:**

Kompletní dokončení díla: max. do 14.12.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

**Nové znění:**

Kompletní dokončení díla: max. do 16.12.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

**čl. III.**  
**Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v Dodatku č. 1 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 070 805,06 Kč
DPH 21 %	644 869,06 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH	3 715 674,12 Kč
------------------------	-----------------

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	3 250 807,06 Kč
DPH 21%	682 669,48 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	3 933 476,54 Kč
---	-----------------

**čl. II.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 576/2020 ze dne 09.12.2020.

V Čáslavi dne 15.12. 2020

V Čáslavi dne 15.12. 2020



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**2**

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Parkoviště, chodník, veřejné osvětlení

**Popis změny:**

- 1) Oprava zásobovací plochy u MŠ R. Těsnohlídka
- 2) Výměna odvodňovacího kanalizačního žlabu za dešťovou vpust'
- 3) Změna místa propojení veřejného osvětlení
- 4) Prodloužení termínu plnění

**Odůvodnění změny:**

- 1) Na základě požadavku objednatele bude rozšířen předmět plnění v místě zásobovací plochy pro MŠ R. Těsnohlídka. Rozšíření díla spočívá ve výměně původního asfaltového povrchu v celé ploše pro zásobování. Nový povrch bude proveden z betonové zámkové dlažby včetně kompletní výměny konstrukčních vrstev podloží. Betonová zámková dlažba bude barevně oddělena od přilehlého chodníku (jedná se o vícepráce a méněpráce).
- 2) Původní návrh PD řeší v nejnižším místě nového parkoviště instalaci odvodňovacího žlabu. Při samotné realizaci bylo dohodnuto, že odvodňovací žlab bude nahrazen dešťovou vpustí (jedná se o vícepráce a méněpráce).
- 3) Původní návrh PD navrhuje napojení nové sítě veřejného osvětlení na stávající síť veřejného osvětlení v ul. Klimenta Čermáka. Vzhledem k tomu, že by se tyto dvě sítě spojovaly různorodými materiály (měď a hliník) formou zemní spojky, bylo v průběhu realizace dohodnuto, že pro zkvalitnění funkčnosti bude nová síť VO napojena přímo do rozvaděče VO v ul. R. Těsnohlídka. Z tohoto důvodu dojde k navýšení zemních prací včetně dodání materiálu. Výsledkem této změny bude zlepšení kvality a funkce veřejného osvětlení (jedná se o vícepráce).
- 4) Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla. V bodech 1) a 3) jde o dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jenž jsou přidány na základě požadavku objednatele, nicméně jde o logické provázání k této stavbě. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění díla ze 14.12.2020 na 16.12.2020

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>ANO</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>16.12.2020</b>		
Do ceny stavby:	vícepráce	<b>192 702,00 Kč</b>	bez DPH
	méněpráce	<b>12 700,00 Kč</b>	bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TFS spol. s r.o. Jiří Pavlica



Změnový list č. 002

Stavba: 2020\_006 - Čáslav - parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka

Měněpráce		101 - chodník a parkovací stání		-12 700,00 dle SoD			
35	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-10,000	320,00 -3 200,00	SoD	mínus 16 m podélné plus 6 m příčné
41	93542	Žlaby z dílců z polymerbetonu světlé šířky do 150mm vč. mříží	m	-2,500	3 800,00 -9 500,00	SoD	záměna za UV v nejnižším místě parkovacího stání
CELKEM měněpráce				-12 700,00			

Vícepráce		101 - chodník a parkovací stání		192 702,00 cenová soustava			
D		Parkovací plocha zásobování u školky - viz.zápis z KD čl. 7.1		149 672,00			
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ( přebytečná zemina )	M3	31,800	100,00 3 180,00	SoD	
3	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) ( betonový odpD)	M3	21,200	100,00 2 120,00	SoD	
6	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	21,200	600,00 12 720,00	SoD	106 x0,2
11	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	m3	31,800	240,00 7 632,00	SoD	106 x 0,3
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	106,000	18,00 1 908,00	SoD	
24	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ( DLAŽBA PARKOVACÍ STÁNÍ )	M2	106,000	220,00 23 320,00	SoD	
29	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM (ČERVENÁ NA PARKOVACÍCH STÁNÍCH)	M2	106,000	655,00 69 430,00	SoD	
NOVÁ	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	106,000	277,00 29 362,00	Cs ÚRS 01 /2020	
D		Doplnění UV - viz.zápis z KD čl. 8.1		10 400,00			
31	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (KOMPLET VČETNĚ MŘÍŽE )	KUS	1,000	10 400,00 10 400,00	SoD	
D		Doplnění napájení VO z rozvaděče na trafostanici		32 630,00			
NOVÁ	PKB.711027	CYKY J-4 x 10	M	47,000	118,00 5 546,00	SoD ZL 001	
3	00000942	TRUBKA KORUGOVANÁ 75	M	46,000	45,00 2 070,00	SoD	
6	000002556	FOLIE S BLESKEM 33cm 611MT 330x100	M	36,000	9,00 324,00	SoD	
10	000005803	MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	M	47,000	25,00 1 175,00	SoD	
11	000005804	MONTÁŽ ZEMNÍHO VODIČE, UZEMNĚNÍ	M	47,000	25,00 1 175,00	SoD	
24	000005897	VÝKOP RUČNĚ PRO KABELOVÉ VEDENÍ V ZELENÉM PÁSU	M	28,000	120,00 3 360,00	SoD	
25	000005898	PÍSKOVÁNÍ ,ZÁHOZ	M	22,000	40,00 880,00	SoD	
19	000005892	PISEK	M3	1,000	660,00 660,00	SoD	
7	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	2,000	45,00 90,00	SoD	

23	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ( DLAŽBA CHODNÍK )	M2	4,000	135,00	540,00	SoD
NOVÁ	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ( CHODNÍK ) - pouze položení	M2	4,000	265,00	1 060,00	vlastní
35	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	2,000	320,00	640,00	SoD
4	000001723	HRO DRAT FeZn 10	KG	30,000	32,00	960,00	SoD
NOVÁ		VÝKOP RUČNĚ PRO PROTĀK STARTOVACÍ A KONCOVÁ JÁMA VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH VČETNĚ BOURÁNÍ ASFALTOVÉHO A BETONOVÉHO KRYTU	M3	3,000	3 250,00	9 750,00	vlastní
NOVÁ		ZÁSYP JAM RUČNÍ, VRÁCENÍ VÝKOPKU s POSTUPNÝM HUTNĚNÍM	M3	3,000	800,00	2 400,00	vlastní
NOVÁ		PRŮRAZ, ZAVEDENÍ KABELU DO ROZVADĚČE, ZAPRAVENÍ	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	SoD
CELKEM vícepráce						192 702,00	

ROZDÍL

180 002,00