

Specifikace díla OLP/3676/2018

Řízení realizace projektu Modernizace odbavovacího zařízení IDOL

Použité zkratky:

OZ – odbavovací zařízení

PAD – příměstská autobusová doprava

MHD – městská hromadná doprava

VZ – veřejná zakázka

V rámci realizace a zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL provede KORID LK, spol. s r.o. tyto činnosti:

Část	Činnost
I.	Příprava a realizace veřejné zakázky na modernizaci odbavovacích zařízení v PAD pro oblast Východ a související činnosti
II.	Výběr banky pro platby - bude řešeno v rámci jiného projektu
III.	Projekt modernizace odbavovacích zařízení v MHD Liberec (samotné zajištění odbavovacích zařízení pro MHD Liberec není předmětem smlouvy)
IV.	Projekt upgrade odbavovacích zařízení u dopravců na železnici
V.	(sloučeno s částí IV.)
VI.	Poskytnutí technické specifikace k modernizaci odbavovacích zařízení pro ty dopravce, objednatele a třetí osoby integrované do IDS IDOL, kteří budou mít závazek zajistit modernizaci odbavovacích zařízení sami.

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

ČÁST I. – ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ PAD PRO OBLAST VÝCHOD A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Poř. č.	Činnosti limitující časový průběh :	Předpokládaný termín (nezávazný)	Závazný termín
I/1	Aktualizace smluvního, obchodního a finančního modelu modernizace a provozu odbavovacích zařízení IDOL dle schválené změny postupu projektu. Předložení aktualizace ke schválení do RK.	16. 2. 2021	60 dnů od účinnosti smlouvy
I/2	Změny smluv s dopravci, objednateli a dodavateli,	16. 2. 2021	60 dní od účinnosti smlouvy
I/3	Zajištění odbavovacích zařízení pro oblast Východ Uzavření smlouvy s vybraným poskytovatelem	15. 3. 2021	do 2 kalendářních měsíců od zrušení

			předběžného opatření k uzavření smlouvy.
I/4	Prováděcí projekt a jeho odsouhlasení mezi KORID a poskytovatelem	15. 4. 2021	1 měsíc od uzavření smlouvy s poskytovatelem
I/5	Testování prototypů, odstranění nedostatků Certifikace zařízení včetně křížových testů Návrh harmonogramu montáže Implementace	15. 6. 2021	1 měsíc od předání prototypu

Pro oblast Východ zůstává společnost KORID LK spol. s r.o. subjektem zajišťujícím odbavovací zařízení. Okamžikem montáže prvního zařízení bude zahájen v této oblasti provoz nových odbavovacích zařízení, jehož financování musí být před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem upraveno jiným smluvním vztahem mezi Libereckým krajem a KORID LK.

ČÁST II. – VÝBĚR BANKY PRO PLATBY

V souladu se smlouvou budou bankovní služby řešeny v rámci jiného projektu současně s jinou komponentou odbavovacího systému. Na základě oznámení objednatele ve smyslu čl. II. odst. 4 smlouvy v původním znění tato část plnění nebude dle Smlouvy realizována, ani hrazena.

ČÁST III. – PROJEKT MODERNIZACE OZ PRO MHD LIBEREC

Poř. č.	Činnosti limitující časový průběh :	Závazný termín
III/1	Předložení projektu modernizace* odbavovacích zařízení (včetně projednání s dopravcem i objednateli MHD a předání technické specifikace pro dodavatele odbavovacích zařízení dopravce)	30. 6. 2021

*..... projekt modernizace bude řešit způsob odbavování, vybavení vozidel, kontaktních míst, personálu, technické záležitosti atd., a v součinnosti s dopravcem, objednatelem a objednateli MHD bude obsahovat též návrh reálného smluvního rámce i finančního zajištění

ČÁST IV. - PROJEKT UPGRADE ODBAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ - ŘEŠENÍ U DOPRAVCŮ NA ŽELEZNICI

Poř. č.	Činnosti limitující časový průběh :	Závazný termín
IV/1	Projednání se stávajícími dopravci a jejich dodavateli OZ Předložení projektu* upgrade používaných OZ včetně zpracování technické specifikace pro	31. 3. 2021

	dodavatele OZ a předání dopravcům či jím určeným subjektům.	
--	---	--

*..... projekt bude řešit způsob odbavování, vybavení vozidel, kontaktních míst, personálu, technické záležitosti atd., v součinnosti s dopravcem a objednatelem bude obsahovat též návrh reálného smluvního rámce i finančního zajištění

-

ČÁST V. - NEOBSAZENO

ČÁST VI. – DOKUMENTACE PRO OSTATNÍ SUBJEKTY

Poř. č.	Činnosti limitující časový průběh :	Závazný termín
VI/1	Zpracování dokumentace pro ostatní dopravce (a další subjekty) PAD (mimo oblast Východ) a MHD JN a ČL. Změna nebo uzavření aktualizované Smlouvy o IDOL. Aktualizace již zpracované dokumentace tak, aby reflektovala aktuální změny a zařízení byla integrovatelná do stávajícího i modernizovaného systému IDOL.	60 dnů od účinnosti smlouvy

Certifikaci odbavovacích zařízení včetně křížových testů pro PAD (mimo oblast Východ) a MHD JN a ČL provede KORID LK s.r.o. na základě Pověření ke službám v obecném hospodářském zájmu, čl. II, odst. 2.1.7 před jejich skutečným zapojením do provozu.
