

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Město Luhačovice

Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zastoupené: Ing. Marianem Ležákem, starostou města
IČO: 00284165
DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení: č. ú. [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]

ID datové schránky: m35bcw4

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
IČO: 078 21 654
DIČ: CZ07821654

registrace: Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 110448

bankovní spojení: č. ú. [REDACTED]
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ2701000001158627900287

ID datové schránky: s5d42y

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel spolu dne 03.07.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD“ v rozsahu PD pro stavební povolení (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu časové náročnosti projednávání návrhů zhotovitele objednatelem, budoucími uživateli budovy a dotčenými orgány. Smluvní strany se také dohodly na změně ceny díla (vícepráce) z důvodu úpravy návrhu díla a zpracování dalších podkladů nad rámec původního rozsahu díla pro jednání s dotčenými orgány.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. III. Doba plnění se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

III. Doba plnění

1. Dílo bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

I. ETAPA

- PD pro stavební povolení (DSP) nejpozději do 30.11.2020

II. ETAPA

- Podklady pro podání žádosti o SP nejpozději do 15.02.2021
- předání kompletních připomínek objednatele zhotoviteli/schválení návrhu dokumentace do: **10-ti dnů od předání návrhu dokumentace.**
- předání čistopisu kompletní projektové dokumentace do: **10-ti dnů od schválení dokumentace objednatelem.**

V článku smlouvy č. IV. Cena, platební podmínky a sankce se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

IV. Cena, platební podmínky a sankce

1. Cena za provedení díla se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši:

původní cena díla	434.500,- Kč bez DPH
vícepráce	49.000,- Kč bez DPH
cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	483.500,- Kč bez DPH

Cena jednotlivých částí díla je uvedena v nabídce zhotovitele. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy.

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech skutečností, které jsou obsaženy v tomto dodatku. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Luhačovicích dne 23.11.2020

V Uherském Brodě dne 25.11.2020

Objednatel

Město Luhačovice
Ing. Marian Ležák
starosta města

Zhotovitel

PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
Ing. Dušan Šišpera, MBA
jednatel společnosti