

**DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO****č. 044/S954/2019/093/Lub****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HG partner s.r.o.


sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 21 253

DIČ: CZ 272 21 253

zapsán v obchodním rejstříku: Městský úřad v Praze, oddíl C, vložka 105510

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel; Ing. Aleš Trnečka, jednatel

číslo telefonu 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 044/S954/2019/093/Lub** na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby „VN Pod Homolkami.“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna smlouvy o dílo, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1). a úpravě ceny za dílo (oddíl III odst. 1).

Smlouva o dílo, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Původní znění dle SoD, dodatku č. 1 k SoD a dodatku č. 2 k SoD

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze
- Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16. 10. 2020

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby (zajištění společného stavební a územního rozhodnutí) a zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení stavby).

Bude provedeno do 21. 12. 2020

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze
- Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16. 10. 2020

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby a zajištění pravomocného společného povolení stavby, o které bylo požádáno společností HG Partner, s.r.o. dne 21.10.2020 na MěÚ v Prachaticích. Stavební povolení bude odevzdáno nejdéle **do 5-ti pracovních dnů po nabytí právní moci.**


Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabyvá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 21-12-2020

v ÚVALDOCH dne: 16. 10. 2020



Ing. Mojmíra Hillermanová
Objednatel



HG partner s.r.o.

Zhotovitel