

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020**  
**č. zhotovitele: 06-0-4558-9729/20**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření ze dne 17. 7. 2019 Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1930

zastoupený: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

V souladu s článkem VIII. odst. 3 smlouvy o dílo č. 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě. Z důvodu delší doby potřebné k vyřízení majetkoprávních záležitostí (souhlasy vlastníků dotčených pozemků s projekčním řešením) oproti původnímu plánovanému předpokladu se tímto dodatkem upravují dílčí termíny věcného a finančního plnění následovně:

**II.**  
**Doba plnění**

Odst. 1 čl. II této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci:

**17. 03. 2020**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby:

**31. 12. 2020**

b) Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání potvrzené katastrální úřadem: **31. 03. 2021**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- geodetické zaměření, terénní a průzkumné práce do – **31. 04. 2020**
- zajištění podkladů pro návrh technického řešení včetně předložení **konceptu projektu**, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do - **30. 06. 2020**
- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do - **15. 11. 2020**
- předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise do - **15. 12. 2020**
- odevzdání geometrických plánů do - **31. 03. 2021**

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů – dle potřeby a zadávacího listu.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

V souvislosti se změnou dílčích termínů věcného a finančního plnění, která je předmětem tohoto dodatku, se odst. 1 čl. III této smlouvy nahrazuje novým v tomto znění:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2020 náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 736 600,- Kč bez DPH, slovy sedmsetřicetšesttisícšestset korun českých bez DPH. Z toho vícepráce dle dodatku č. 1 činí 19 200,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 20. 10. 2020.
  - 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
    - a) 682 200,- Kč bez DPH
    - b) 54 400,- bez DPH
  - 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla až po odstranění těchto vad.
  - 1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
  - 1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

V souvislosti se změnou dílčích termínů věcného a finančního plnění, která je předmětem tohoto dodatku se odst. 4 čl. III této smlouvy nahrazuje novým v tomto znění:

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

### V.

#### Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

V souvislosti se změnou dílčích termínů věcného a finančního plnění, která je předmětem tohoto dodatku se odst. 3 čl. V této smlouvy nahrazuje novým v tomto znění:

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2020.

Tento dodatek se uzavírá bez příloh.


V Praze dne: ..... 10. 12. 2020 .....

Ve Frýdku-Místku dne: ..... 21. 12. 2020 .....



Ing. Jan Čihák  
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.



Ing. Vítěslav Kabanek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

