

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 017/954495,954440/S954/2020/033/Kou

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

a) Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

b) Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě pověření ze
dne 19. 7. 2019

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Bartoň doprava a mechanizace s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 70/2, 391 01 Sezimovo Ústí,

IČO: 28139283

DIČ: CZ28139283

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 19774

zastoupena: Františkem Bartoněm, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7200006142/8040

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „*dodatek č. 1*“):

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 017/954495,954440/S954/2020/033/Kou dne 15. 7. 2020 na zhotovení díla „Pilský potok ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka 0,000 – 0,260, evidenční číslo zakázky S954/2020/033, kterou tímto dodatkem mění. Z důvodu změny technického řešení přeložky vodovodu křížícího Pilský potok v průběhu stavby se smluvní strany dohodly na změně článku IV. Účtování a platební podmínky odst. 1.

Původní znění dle smlouvy a dodatku č. 1:

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 2 vyhotoveních na adresu: LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy nebo elektronicky na emailovou adresu: [REDAKCE] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

V období od převzetí staveniště do 15.11.2020 budou provedeny a oprávněně vyúčtovány práce včetně VON dle této smlouvy na části „Pilský potok ř.km 5,100-5,500.

Práce včetně VON dle této smlouvy na části „PP Pilského potoka ř.km 0,000-0,260“ budou provedeny a oprávněně vyúčtovány v roce 2021.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

IV.

Účtování a platební podmínky

2. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 2 vyhotoveních na adresu: LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy nebo elektronicky na emailovou adresu: [REDAKCE] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

V období od převzetí staveniště do 15.12.2020 budou provedeny a oprávněně vyúčtovány práce ve výši minimálně 980 000,- Kč.

Zbylé práce dle této smlouvy budou provedeny a oprávněně vyúčtovány v roce 2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě nedotčené tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově, dne: 21.12.2020

V Sezimově Ústí, dne: 16.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslava Písečnického
ředitel STOP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

František Bartoň
jednatel
Bartoň doprava a mechanizace s.r.o.

