

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144252.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS
 na adrese
 U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Ing. Josef Venus
 se sídlem
 8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČ: 73301540

DIČ:

Jednatel:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144252 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:	15.10.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	15.11.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	31.12.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144252.

V Brně dne 18-12-2020

V dne

Nabyvatel

Ing. Josef Venus

oddel. 16. 12. 2020



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144252

Jedná se o 2. prodloužení.

Vítěz aukce [redacted]

Žádost ze dne: 30.11.2020

Porosty: odd.310-313, 320-323

Množství celkem: 1000m3

Původní termín ukončení těžby: 15.10.2020

Původní termín předání pracoviště: 30.10.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	-----	31.12.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: souhlasím s prodloužením termínu, klest na plochách je přimrzlý.

Prohlášení LS: souhlasíme s prodloužením z důvodu opakovaných nepříznivých klimatických podmínek a získání aukce z druhého místa – zdržení podpisu smlouvy

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:

Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno

Datum

12. 2020

u souhlasí:

Datum

u souhlasí:

Datum

12.2020

Lesy České republiky s.p.

LS Černá Hora

U Selkova 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144252. Termín ukončení těžby byl stanoven ve smlouvě na 15.10.2020 a termín předání místa těžby na 30.10.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíce října, které zapříčinily rozbahnění terénu a příbližovacích cest, jsme po konzultaci s revírníkem panem Petrem Šmídem, pozastavili těžbu a příbližování dříví na vyznačeném pracovišti. Z tohoto důvodu vznikl časový skluz a nepodařilo se dříví v předem plánovaném termínu vytěžít a příbližit. Klest z vytěženého dříví avšak zůstal na plochách a příchodem mrazů zatím nelze zamrzlý klest uklízet. Proto žádám o prodloužení termínu předání místa těžby zpět do 31.12.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

