

**DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 03/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce IBR Consulting, s.r.o. [REDACTED]  
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**BAUTOPIA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II-Nové město  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204  
 zastoupená: Bc. Tomášem Pasecký, jednatelem  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ: 01983024  
 DIČ: CZ01983024  
 bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300  
 telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 4.1 Smlouvy a čl 1.1 Dodatku č. 2 a to následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 295 615,09	21	6 407 694,26

Změnový list 01/2020	0	21	0
Změnový list 02/2020	267 832,15	21	324 076,90
Nově sjednaná cena díla	5 563 447,24	21	6 731 771,16

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Žádné nové přílohy nebyly aktualizovány.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
(22)

V Liberci dne .....

Bc. Tomáš Pasecký  
jednatel  
BAUTOPA s.r.o.

**BAUTOPA s.r.o.**  
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec  
IČ: 019 83 024

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 02/11/2020</b>	
Zhotovitel:	BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469			Datum: 18.11.2020	
Název akce: JN008404 Jablonec nad Nisou, Anenské nám., Fügnerova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	<b>Osobně</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <b>Ano</b>				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V průběhu stavby bylo zjištěno, že dle PD podkladní vrstvy konstrukcí v komunikaci ŘSD města Jablonec nad Nisou nejsou ze štěrkodrtí ale v ul. Fügnerova ze železobetonových panelů a na Anenském náměstí ze žulových kostek.</li> <li>2. Vícepráce nad rámec PD v ul. Fügnerova spočívají v rozebrání betonových panelů, jejich likvidaci a provedení konstrukce vozovky dle TP.</li> <li>3. Vícepráce nad rámec PD na Anenském náměstí spočívají v rozebrání stávajících dlažebních kostek, jejich odvoz na skládku města a dle požadavku vlastníka ŘSD provést dle TP vrstvu cementové stabilizace v celé délce trasy. Dále je nutno v polovině trasy vyřezávat stávající plynové potrubí, které je uloženo v trase řadu.</li> <li>4. Nad rámec PD je nutno provést demontáž stávající armaturní komory nalezené po odřezování stávajícího povrch komunikace a provedení 2 ks výřezů na stávajících řadech o jiných dimenzích, než je uvedeno v PD. Musí se doplnit tvarovky.</li> <li>5. V ul. Fügnerova se při zemních pracech našel stávající parovod, který je nutno vybourat, jelikož leží v trase a hloubce kanalizace a řadu.</li> <li>6. Z důvodu chystané realizace tramvajové trati do středu Jablonce nad Nisou byla zkrácena trasa kanalizační stoky o 4 m a řadu o 3,5m. Toto napojení do ul. Fügnerova bude součástí PD tramvajové trati.</li> </ol>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem: 267 832,15 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>5.563.447,24 Kč + DPH</b>			<b>0 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: <b>267 832,15 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 302 861,87 Kč bez DPH, tj. <b>5,72 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 35 029,72 Kč bez DPH, tj. <b>0,66 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 302 861,87 Kč bez DPH, tj. <b>5,72 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 35 029,72 Kč bez DPH, tj. <b>0,66 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>11</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Datum 18.11.2020

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledků okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 1.12.2020

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.11.2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 2.12.2020

Datum 7.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.