

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	<b>IS Ústředního registru</b>	389 dny	07.07.2020	31.12.2021
2	<b>Realizace Etapa I. (T síť)</b>	389 dny	07.07.2020	31.12.2021
3	Příprava infrastruktury	22 dny	01.08.2020	31.08.2020
4	Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (= certifikace)	22 dny	01.09.2020	30.09.2020
5	Vývoj řešení a testování pro akceptaci 2020 (Etapa I)	104 dny	07.07.2020	27.11.2020
6	Implementace pro účely pilotního provozu	5 dny	30.11.2020	04.12.2020
7	Prezentace finálního stavu řešení	5 dny	07.12.2020	11.12.2020
8	Vývoj řešení a testování pro akceptaci 2021 (Etapa I)	110 dny	30.11.2020	30.04.2021
9	Implementace pro účely rutinního provozu	5 dny	03.05.2021	07.05.2021
10	Školení uživatelů (Etapa I)	17 dny	10.05.2021	01.06.2021
11	Školení administrátorů	17 dny	10.05.2021	01.06.2021
12	Testování (Etapa I)	17 dny	10.05.2021	01.06.2021
13	Pilotní provoz (Etapa I)	21 dny	02.06.2021	30.06.2021
14	Vyhodnocení pilotního provozu	5 dny	01.07.2021	07.07.2021
15	Předání Etapa I.	2 dny	08.07.2021	09.07.2021
16	Migrace	125 dny	12.07.2021	31.12.2021
17	<b>Realizace Etapa II. (D síť)</b>	204 dny	01.03.2021	09.12.2021
18	Příprava infrastruktury	23 dny	01.03.2021	31.03.2021
19	Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (=certifikace)	22 dny	01.04.2021	30.04.2021
20	Vývoj řešení a testování (Etapa II)	109 dny	03.05.2021	30.09.2021
21	Implementace pro účely pilotního a rutinního provozu	5 dny	01.10.2021	07.10.2021
22	Školení uživatelů (Etapa II)	16 dny	08.10.2021	29.10.2021
23	Školení administrátorů	16 dny	08.10.2021	29.10.2021
24	Testování (Etapa II)	16 dny	08.10.2021	29.10.2021
25	Pilotní provoz (Etapa II)	22 dny	01.11.2021	30.11.2021
26	Vyhodnocení pilotního provozu	5 dny	01.12.2021	07.12.2021
27	Předání Etapa II.	2 dny	08.12.2021	09.12.2021
28	<b>NBU</b>	86 dny	01.01.2021	30.04.2021
29	Pořízení licencí MS pro produkční prostředí "T"	15 dny	01.01.2021	21.01.2021
30	Pořízení HSM řešení, prostředí "T"	31 dny	01.01.2021	12.02.2021
31	Pořízení systému přesného času, prostředí "T"	21 dny	01.01.2021	29.01.2021
32	Vybudování testovacího prostředí paralelně s přesunem stávajícího do pilotu	65 dny	01.02.2021	30.04.2021
33	Ošetření automatizovaných vstupů a procesů na vstupu informací souvisejících s IT infras	60 dny	08.02.2021	30.04.2021
34	Konzultace s NUKIB	5 dny	22.02.2021	26.02.2021
35	Montáž produkčních zařízení v rámci finálního umístění, dokup kabeláže, převodníků	23 dny	01.03.2021	31.03.2021
36	<b>VTU</b>	261 dny	01.01.2021	31.12.2021
37	Dodávka licencí SW Lumension, konfigurace v testovacím prostředí	21 dny	01.01.2021	29.01.2021
38	Instalace bezpečnostních šablon v testovacím prostředí	11 dny	01.01.2021	15.01.2021
39	Konzultace s NUKIB	5 dny	22.02.2021	26.02.2021
40	Nákup zálohovacího SW Acronis	10 dny	01.02.2021	12.02.2021
41	Dodávka zálohovacího serveru vč. Konfigurace a zaškolení obsluhy	10 dny	01.03.2021	12.03.2021
42	Dodání kompletní bezpečnostní dokumentace a směrnic	10 dny	26.04.2021	07.05.2021