

Protokol o předání a převzetí

PROJEKT ICZ | NBUC.04162 - IS ústředního registru
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE | 230/2019-NBÚ/80
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE | 57/2019

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

S.ICZ a.s.
 Na hřebenech II 1718/10,
 140 00 Praha 4

Česká republika, organizační složka –
 Národní bezpečnostní úřad
 Na Popelce 2/16
 150 06 Praha 5

Místo předání | Česká republika, organizační složka – Národní bezpečnostní úřad
 Na Popelce 2/16

Datum předání |

Předmět předání | Provedené aktivity v rámci realizace Etapy I

Předání Díla

Potvrzujeme, že dne [redacted] je od firmy S.ICZ, a.s. převzali částečné plnění Díla dle specifikace uvedené ve smlouvě č. 230/2019-NBÚ/80 a v rozsahu specifikovaném v Předmětu plnění uvedeném níže. Zároveň potvrzujeme, že níže uvedený Předmět předání byl v okamžiku převzetí funkční, s výhradami, bez zásadních závad. Soupis výhrad, které však nebrání v užívání částečného plnění, je uveden v přílohách č. 1-8 tohoto protokolu. Obě strany připojují svůj podpis, jako souhlas s převzetím níže uvedeného Díla.

Předmět předání

Předmětem předání je realizace dodávky níže uvedených činností spojených s implementací informačního systému ústředního registru:

			Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	% k fakturaci	Cena celkem bez DPH
DODÁVKA	ETAPA I.	Softwarové prvky					
		Licence na standardní sw produkt e-spis	1	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	500 000 Kč
		Rozvojové práce e-spis	278	12 800 Kč	3 558 400 Kč	70%	2 490 880 Kč

	ABBYY FineReader Server 14 750K PPY	1	194 855 Kč	194 855 Kč	100%	194 855 Kč
	ABBYY FineReader Server 14 - first year maintenance	1	60 049 Kč	60 049 Kč	100%	60 049 Kč
	ABBYY FineReader Server 14 - second year maintenance	1	60 049 Kč	60 049 Kč	100%	60 049 Kč
	4x Indexing station	4	26 341 Kč	105 364 Kč	100%	105 364 Kč
Hardwarové prvky						
	Canon ScanFront 400	1	39 141 Kč	39 141 Kč	100%	39 141 Kč
	Ploché lože	1	20 856 Kč	20 856 Kč	100%	20 856 Kč
Implementace + zaškolení						
	Předimplementační analýza	30	12 800 Kč	384 000 Kč	100%	384 000 Kč
	Implementace Etapa I. (implementace, instalace, konfigurace, test)	50	12 800 Kč	640 000 Kč	100%	640 000 Kč
	Migrace z Agile Etapa I.	45	12 800 Kč	576 000 Kč	0%	- Kč
	Školení Etapa I.	5	12 800 Kč	64 000 Kč	0%	- Kč
	Pilotní provoz Etapa I.	15	12 800 Kč	192 000 Kč	0%	- Kč
	Tvorba dokumentace Etapa I.	30	12 800 Kč	384 000 Kč	0%	- Kč
	ETAPA I. celkem k fakturaci			6 778 714 Kč		4 495 194 Kč

Přílohy

Příloha č. 1 – 8 Akceptační testy

Příloha č. 9 Popis celkové pracnosti předány prostřednictvím akceptačních protokolů (přílohy č.1-8 Akceptační testy)

Příloha č. 10 Licence e-spis + DVD (s instalací prostředí a registrů)

Příloha č. 11 Licence (ABBYY FineReader Server 14 750K PPY, 4x Indexing station, ABBYY FineReader Server 14 - first year maintenance, ABBYY FineReader Server 14 - second year maintenance)

Příloha č. 12 Vysvětlení licenčního modelu digitalizační linky

Na základě tohoto oboustranně akceptovaného protokolu o předání a převzetí bude provedena fakturace ve výši 4.495.194,- Kč bez DPH.

Správnost obsahu protokolu potvrzují:

PŘEDAL (DODAVATEL)

Jméno | Mgr. Dan Rosendorf

Podpis | [REDACTED]

PŘEVZAL (OBJEDNATEL)

Jméno | [REDACTED]

Podpis | [REDACTED]

Jméno | [REDACTED]

Podpis | [REDACTED]

