

CES:

MO027093 Most, Kopisty – rekonstrukce vodovodu, změna křížení komunikace ŘSD I/27

DODATEK Č. 3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7. 2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 58 426
DIČ: CZ 254 58 426
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č.ú. 27-3411870207/0100
telefon: +

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. František Zurek. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Vlastimil Přibyl - stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Čl. 3.2. Čas plnění se mění dokončení stavby do 30.6. 2021

Odůvodnění: zpoždění dokončení prací ŘSD na rekonstrukci mostu na silnici 1/13 a tím nemožnost získání souhlasného stanoviska PČR se stanovením dopravního značení v předpokládaném termínu realizace stavby.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č.1 Změnový list č.02/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne

Velká Hradební 231 / 17

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo :02/2020	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.11.2020	
Název akce:MO027093 Most, Kopisty – rekonstrukce vodovodu, změna křížení komunikace ŘSD I/27					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: Čl. III.Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
Odůvodnění: zpoždění dokončení prací ŘSD na rekonstrukci mostu na silnici 1/13 a tím nemožnost získání souhlasného stanoviska PČR se stanovením dopravního značení v předpokládaném termínu realizace stavby.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +/- 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0Kčbez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 181/stoosmdesátjedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 30.6. 2021.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted Signature]			Datum 30.11. 2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

 Datum *P 12. 20*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

 Datum *P 12. 20*

 Datum *P 11. 20*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.