

## DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 0202 2231  
uzavřený ke SmlouvĚ o dílo ze dne 23. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### 1.1 Objednatel:

#### Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

#### Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
zastoupená: Oldřichem Řáhou, jednatelem  
zástupce pro věci technické: I  
IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 415474953/0300  
telefon:  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn autorizovaný inženýr. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I autorizovaný inženýr.

## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu rozšíření díla o prodloužení stoky „A“ jako záměr objednatele. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ruší Článek 3 bod 3.2 a nahrazuje ho následovně:

3.2 Dokončení stavby do: **do 15.2.2021**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.2.2 Tímto dodatkem se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu předloženého a schváleného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku včetně položkových rozpočtů.

Cena díla dle SoD,	13 679 805,34 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 1	362 457,29 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>14 042 262,63 Kč bez DPH</b>
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 16 991 137,78 Kč.	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu a zápisu v SD.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne :

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne: 25.11.2020

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Oldřich Řáha  
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Křížkova 2393  
-68-

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>Číslo: 01/2020</b>	
Zhotovitel: <b>Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.</b>					
Komu: <b>Severočeská vodárenská společnost a.s.</b>				Datum: <b>8.10. 2020</b>	
Název akce: <b>LT093078 Roudnice n/L, ul. Švermova, Kpt. Jaroše – RKV</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočet, zápisy v SD.</b>			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
-ZBV 1 Po provedení zemních prací v místě spadišťové šachty Š12 bylo zjištěno, že napojení kanalizační přípojky a dešťového svodu z domu č.p. 1539 je v jiném místě, než předpokládala PD. Aby bylo možné provést dle skutečnosti všech 6 napojení do spadišťové šachty, je nutné upravit její průměr z 1000 mm na 1500 mm.					
-ZBV 2 V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající stoka A pokračuje v nevyhovujícím stavu dále za koncovou šachtou Š 10 v délce 25m. Zástupci města Roudnice n.L. objednateli doložili připravovanou výstavbu s využitím této kanalizace a na tomto základě objednatel rozhodl o provedení rekonstrukce i tohoto úseku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele <b>X</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů změny: <b>Položkový rozpočet včetně rekapitulace 9 listů, Zápisy v SD – 2 listy</b>					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>13 679 805,34 Kč + 362 457,29 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>14 042 262,63 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla : <b>Do 15.2.2021</b> 43 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>362 457,29 Kč bez DPH.</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 412 063,17 Kč bez DPH, tj.3,012 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -49 605,88 Kč bez DPH, tj 0,363 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 412 063,17 Kč bez DPH, tj.3,012 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -49 605,88 Kč bez DPH, tj 0,363 % nabídkové ceny. Hodnota změn tohoto Změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 362 457,29 Kč bez DPH, tj. 3,375 % v absolutní hodnotě nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : 9 ( položkový rozpočet včetně krycích listů), 2 listy SD					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

25.11.20

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:** Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 9.12.20

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum 9.12.2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

datum 10.12.2020

datum 10.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.