



Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1512

ze dne 11. 10. 2018

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

Zastoupená ředitelem Divize 2

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 7 mění znění čl. 5 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 14 887 117,75 Kč

a zároveň se snižuje o částku 440 656,83 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 14 446 460,92 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 311 207 376,59 Kč

(slovy: Třistajedenáctmilionůdvěstěsedmtisíctřístasedmdesátšest 59/100 korun českých)

DPH ze základu 311 207 376,59 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě; dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

III.

Doba plnění

Čl. 3., odstavec č. 3.1., 3.1.2. Smlouvy "Doba plnění" se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést na základě dílčích etap plnění v níže uvedených lhůtách následovně:

3.1.2. II. etapa ve lhůtě od 20. 8. 2020 protokolární předání a převzetí staveniště do 15. 11. 2021.

Zároveň je dle výše uvedeného aktualizován Přílohou č. 1 Dodatku časový harmonogram plnění, dle čl. 3.6 Smlouvy.

III.

Tímto Dodatkem nedotčena ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

přílohy: rekapitulace ZL, ZL č. 43 – 62, HMG prací

18. 12. 2020


V Praze dne



Městská část Praha 10
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel



V Praze dne 18. 12. 2020



Subter
ředitel Divize 2
Zhotovitel

Subter, i.s.
zapsána u MS v Pr... od B/1383
180 00 Praha 8, Ko... ská 2246/5
IČ: 45309612 (226)

