

DODATEK č. 06957-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0419-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06957-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0419 ze dne 5. 2. 2018 ve znění předchozích dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 3. 8. 2020 označeného jako „ZZS č. 3 – Změna závazku ze smlouvy akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I-pláže“, doručeného objednateli dne 27. 11. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXRYGU a doplněného o rozpočet ze dne 3. 12. 2020, doručeného objednateli dne 3. 12. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXSFZY. Oba tyto dokumenty vypracované zhotovitelem obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** dokumentem označeným jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy; Akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I – pláže; Změna technologie opěrné zdi; Žádost o prodloužení termínu dokončení“ z 2. 5. 2019, ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **21 097 545,24 Kč** (slovy dvacet-jedna-milionů-devadesát-sedm-tisíc-pět-set-čtyřicet-pět korun českých a dvacet-čtyři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V návaznosti na nové znění bodu 2.1 Smlouvy a v souladu se smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, se **výše bankovní záruky v bodu 2.8 Smlouvy mění** na částku **1 055 000,-Kč** (slovy: jeden-milion-padesát-pět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.12.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 11.12.2020
Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX