

DODATEK č. 07212-2020-4502-D-0033/94-01-005-S00639-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Ondřej Landa náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775
zastoupena: Mgr. Jiří Šmíd MBA, prokurista společnosti
Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti

a

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

kteřé spolu založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku společnost „**AVE-GG levý břeh**“, kde AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je vedoucí smluvní stranou.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07212-2019-4502-S-0033/94-01-005-S00639 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2020 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – SANACE LOKALITY SPOLANA – Sanační zásah mezi vnitropodnikovou komunikací a břehem řeky Labe – Zhotovitel: společnost AVE-GG Levý břeh“, včetně jeho Doplnku č. 1 z října 2020, oba dokumenty vypracované zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II a III Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 47 272 324,91 Kč** (slovy: čtyřicet-sedm-milionů-dvě-stě-sedmdesát-dva-tisíc-třista-dvacet-čtyři korun českých a devadesát-jedna haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **2 364 000,-Kč** (slovy: dva-milióny-tři-sta-šedesát-čtyři-tisíc korun českých).

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„K dokončení prací včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 10 měsíců od zahájení prací dle čl. 3.4 této smlouvy prodloužených o dobu trvání překážek vyšší moci, tj. o 49 dní (období od 17. 3. 2020 do 4. 5. 2020).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.12.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.12.2020
Za společnost AVE-GG levý břeh
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na základě plné moci

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Mgr. Jiří Šmíd MBA
prokurista společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jiří Čáp

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková