

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	01
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840	

název ZL: Výměna okenní konstrukce u vitráže VIT 12

předmět změny:

Po bližší prohlídce okenního otvoru z lešení a provedení petrologického průzkumu bylo za účasti GP, statika a TDS konstatováno, že je nutno provést novou okenní kružbu a okenních prutů u vitráže VIT 12.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

Materiál okenní kružby (opuka) vykazuje velké statické poruchy a drobení dožilého kamene, tímto došlo k havarijnímu stavu této okenní konstrukce. Proto je nutné tuto okenní kružbu a pruty vyměnit.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Poruchy byly odhaleny až po potrobném průzkumu z instalovaného lešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.

zařazení změny:

Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
				ANO
		cena:	bez DPH -60 889,13	Kč
			21%DPH -12 786,72	Kč
			celkem -73 675,85	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
				ANO
		cena:	bez DPH 428 646,33	Kč
			21%DPH 90 015,73	Kč
			celkem 518 662,06	Kč

celková bilance 367 757,20

CELKEM 367 757,20 Kč

vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>	
přílohy :	1. Položkový rozpočet 2. Restaurátorský záměr 3. Závazné stanovisko MěÚ OPP Kutná Hora	
podpis zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření projektanta :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření TDS :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum