

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátcem DPH

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.

Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46 Liběšice

Zastoupený: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 28688821

DIČ: CZ 28688821

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, uzavřené dne 2.12.2020.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.12.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č. 1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:


V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši 595.802,76 -Kč (slovy: pětsetdevadesátpěttisícosmsetdvěkoruny sedmdesátšesthaléřů českých) bez DPH a 720.921,34 -Kč (slovy sedmsetdvacetisícdevětsetdvacetjednakoruna třicetčtyřihaléře českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná celkové nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla“ a ceně ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Ústí nad Labem, dne 21. 12. 2020



Objednatel

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

V Ústí nad Labem, dne 21. 12. 2020



Zhotovitel

MAX BUILDING s.r.o.
Andrea Lescheová

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Změnový list č.1

Stavba:

St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla

Místo realizace stavby:

Výjezdová základna ZS ÚK, p.o. v Chomutově, na adrese Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov

Popis změn:

Vícepráce

1	Úprava nosného sloupu - při provádění prací (montáži zděné příčky) byla zjištěna nerovnost nosného sloupu mezi novou výukovou místností a garáží a bylo tedy nutné provést jeho zednické zapravení (perlinka, omítka). PD ani výkaz výměr tyto práce neobsahovaly, vzhledem k tomu že se nerovnost sloupu projevila až při prováděných pracích.
2	Úprava podlahy - po zbroušení původních podlah bylo nutné oproti PD aplikovat samonivelační cementovou stěrku v celé ploše místnosti. PD ani výkaz výměr tyto práce neobsahovaly, vzhledem k tomu, že se nesoudržnost podkladu po broušení projevila až při prováděných pracích.
3	Zakrytí rohových sloupů - při provádění zakrývání sloupů SDK deskami, bylo na základě požadavku objednatele oproti PD provedeno jejich zakrytí až k podlaze (navýšení výměry SDK a montáže).
4	Rozvody ICT - vzhledem k požadavku objednatele propojit datově novou výukovou místnost se stávajícími rozvody ICT výjezdové základny, byla provedena slaboproudá kabeláž vč. patchpanelu a nutného elektrorozvaděče. Projektová dokumentace ani výkaz výměr tyto práce neobsahovaly.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Úprava nosného sloupu	3 458,99 Kč	1	3 458,99 Kč
2 Úprava podlahy	21 549,50 Kč	1	21 549,50 Kč
3 Zakrytí rohových sloupů	7 893,26 Kč	1	7 893,26 Kč
4 Rozvody ICT	17 850,50 Kč	1	17 850,50 Kč
Celkem přípočet bez DPH			50 752,25 Kč

Cena změn celkem (s DPH)

Přípočet celkem (bez DPH)		50 752,25 Kč
DPH	21,00%	10 657,97 Kč
Přípočet celkem (s DPH)		61 410,22 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 2.12.2020:

Cena celkem (bez DPH)		545 050,51 Kč
DPH	21,00%	114 460,61 Kč
Cena celkem (s DPH)		659 511,12 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)		595 802,76 Kč
DPH	21,00%	125 118,58 Kč
Cena celkem (s DPH)		720 921,34 Kč

Objednatel: ZDRAV Ústeck Soc Datum a podpis: 21. 12. 2020	Zhotovitel: Datum a podpis
--	--------------------------------------