

ČLÁNEK 1.

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Moravské divadlo Olomouc, p.o.

sídlo: tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
IČO: 00100544
DIČ: CZ00100544
zastoupeno: Ing. David Gerneš, ředitel
bankovní spojení: KB Olomouc, číslo účtu: 331811/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Karel Škarka

sídlo: Čichnova 15, 62400 Brno
IČO: 63387409
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

PŘÍSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU K DÍLNÁM MDO

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel se s Objednatelům se dohodli na provedení víceprací, které nebyly zahrnuty v předmětu díla dle této Smlouvy a ani jejich cena nebyla zahrnuta ve sjednané ceně. Oproti projektové dokumentaci vypracované Ing. arch. Petrem Leinertem Zhotovitel nad rámec původního rozpočtu při realizaci předmětného díla provede následující:

1. Pro zvýšení nosnosti střešní konstrukce stavby přístřešku Zhotovitel dodá a instaluje navíc 16 ks trámových krokví o délce 5m.
2. Zhotovitel zajistí přeložení stávajících kabelových rozvodů elektrické instalace v místě kde brání řádné stavbě přístřešku. Zhotovitel provede pospojení kovových konstrukčních částí přístřešku se zemnicí soustavou stavby dílen.
3. Zhotovitel zřídí kolem konstrukce přístřešku drátěné oplocení v délce 20m a výšce 2m.
4. Zhotovitel provede dodatečné oplechování vnějších krokví konstrukce střechy přístřešku a instaluje těsnící pás pod lemováním pultu střechy.
5. Zhotovitel instaluje navíc 2ks zavětrovacích vzpěr
6. Zhotovitel dodá další retenční nádrž o objemu 1m³ na srážkovou vodu.

2. Cena

Za provedené vícepráce dle čl. 1 tohoto dodatku Smlouvy Zhotovitel Objednateli fakturuje navíc částku 37.600,- Kč. To znamená, že cena za předmětné dílo bude navýšena o tuto částku a bude tedy činit celkem **440.703,- Kč**

3. Závěrečné ustanovení

Platnost tohoto dodatku Smlouvy nastává dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění v centrálním registru smluv.

V Olomouci dne 17.12.2020

Za Objednatele:

Podpis: _____

Jméno: Ing. David Gerneš

Funkce: ředitel

Za Zhotovitele:

Podpis: _____

Jméno: Karel Škarka

Funkce: majitel firmy