



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOVOVENÍ STAVBY

„BYTOVÉ DOMY BEZRUČOVA 20 A 22, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě
vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 354/20/S/OSMM/2

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech
smluvních:

zastoupený ve věcech
technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech

technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

NOSTA, s.r.o.

jednatel společnosti

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový

Jičín

47671416

CZ47671416

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje
následovně:

II. Předmět smlouvy

se upravuje následovně:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce spočívající v:

1. demontáž PVC krytiny;
2. výkopy vodovodu v objektu Bezručova 22 a výkopy vnitřní kanalizace v objektech Bezručova 20, 22 a přístavba k budově Bezručova 22;
3. odstranění podlahy v objektu Bezručova 20;
4. bourání stropu garáže;
5. demontáž a montáž ocelových zárubní
6. odstranění skladby pavlače;
7. rozdíl dřevěných oken vs. okna plastová;
8. omítky
9. sádkartonové podhledy;
10. demontáž parket a vlysů

jejichž rozsah a cena je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena díla

se upravuje následovně:

Vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

cena díla se navyšuje o **2 999 398,50 Kč** bez DPH.

1.1. Cena díla bez DPH vč. změn dodatků	36 819 334,50 Kč
1.2. Výše DPH sazba 15 %	4 753 337,62 Kč
1.3. Výše DPH sazba 21 %	1 077 387,61 Kč
1.4. Cena díla včetně DPH celkem	42 650 059,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 14.12.2020 usnesením č. 1846/43.

Ve Šternberku dne

Za objednatele: 18.12.2020

Za zhotovitele: 18.12.2020

Ing. Stanislav Orság, starosta

jednatel