

DODATEK Č. 1 Ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- [REDACTED], vedoucí ORM MěÚ Chrastava
- [REDACTED], investiční referent MěÚ Chrastava
- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C ,
vložce 6208

zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem

telefon: 482 729 507

e-mail: info@1jhs.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- [REDACTED], výrobní ředitel

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 98/2019-20

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**vybraný dodavatel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření výkopu, sanace podloží a přerozdělení prací pro rok 2020 a 2021.

II. Změna rozsahu díla - odůvodnění

1. Při provádění zemních prací před výrobním závodem Vzduchotechnik je zjištěno, že průběh sítí se liší od stavu, jež předpokládala schválená projektová dokumentace. Z důvodu kolize s ostatními inženýrskými sítěmi dojde před daným objektem k rozšíření výkopu v celkové délce cca 25 m o 1,3 m. Náklady na rozšíření výkopu jsou rovnoměrně spolufinancovány s investorem inženýrských sítí, Severočeskou vodárenskou společností, a.s..
2. Z důvodu neúnosného podloží je nutné realizovat podkladní beton do komunikace dle zápisu geologa ve stavebním deníku.

III. Doba a místo plnění

1. Tento dodatek ruší znění čl. IV v odst. 1. a nahrazuje jej následujícím zněním:

Termín dokončení díla: 30.6.2021

2. Důvodem posunu termínu dokončení je koordinace prací s ostatními inženýrskými sítěmi. Součástí dodatku je i vyčíslení prací pro rok 2021.

IV. Cena díla

1. Tento dodatek ruší znění čl. V v odst. 1. a nahrazuje jej následujícím zněním:
Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	4 485 961,00 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 1	276 167,12 Kč
Celková cena bez DPH dle SoD a dodatku č. 1:	4 762 128,12 Kč
21% sazba DPH:	1 000 046,91 Kč
celková cena včetně DPH:	5 762 175,03 Kč.

V. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4. Přílohy:

- a. Příloha č. 1 – Rozpočet více a méně prací
- b. Příloha č. 2 – Rozsah prací pro rok 2021

V Chrastavě, dne

V Hodkovicích nad Mohelkou, dne

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
Tomáš Pasecký, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 654

Stavba: Chrastava - rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně DK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Město Chrastava

IČ: 0262871

DIČ: CZ00262871

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				276 167,12
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	276 167,12	57 995,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	334 162,22
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 654

Stavba: Chrastava - rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně DK

Místo: Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

276 167,12

334 162,22

03 Dodatek č. 1

276 167,12

334 162,22

01D1 Rozšíření výkopu

50 627,14

61 258,84

02D1 Sanace podloží

225 539,98

272 903,38

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 654
Stavba: Chrastava - rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně DK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 0262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Zhotovitel: IČ: 49904884
1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 262 373,55
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 262 373,55	265 098,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 527 472,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 654

Stavba: Chrastava - rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně DK

Místo: Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 262 373,55 **1 527 472,00**

03 **Dodatek č. 1**

1 262 373,55 1 527 472,00

03D1 **Práce pro rok 2021**

1 262 373,55 1 527 472,00