

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.9.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ERPLAN s.r.o.

IČ: 08082308

Sídlo U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 43714

bankovní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE], popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Vypracování PD na akci: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

Zahájení prací

I. fáze: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

II. fáze: po nabytí právní moci společného povolení

Ukončení prací:

I. fáze do 15. 3. 2021

II. fáze do 180 dnů od nabytí právní moci společného povolení

III. fáze v průběhu stavby (předpoklad rok 2022-2024)

Objednatel si vyhrazuje, vzhledem k tomu, že **financování II. fáze** bude realizováno z rozpočtu města Jičína na rok 2021, který bude schvalován v zastupitelstvu města Jičína koncem roku 2020, následující: Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději do **15.3.2021**, zda bude II. fáze realizována. Pokud v této lhůtě zhotovitel neobdrží oznámení objednatele, že má zajištěno financování II. fáze, smlouva v této části pozbude platnosti ke dni **15.3.2021**. Smluvní strany sjednávají, že pokud II. fáze nebude z tohoto důvodu realizována, není zhotovitel oprávněn uplatňovat vůči objednateli nárok na náhradu škody či ušlý zisk z důvodu této nerealizace.

Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavebních prací (předpoklad rok 2022-2024).

1. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění na odpovídajících úradech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 69 dne 21.12.2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Havlíčkově Brodě dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
ERPLAN s.r.o.
Ing. Dušan Lošonský
jednatel společnosti