

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 067/2020-SD

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice


ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel: **VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.**


Sídlo/Místo podnikání: Gorkého 28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava


IČ: 465 77 319

DIČ: CZ46577319

zástupce

ve věcech smluvních: Radek Sasyn, jednatel

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

Živnostenský list: Ev.č.: 380701-25185-01

Výpis z OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3349

Živnostenský list: Provádění staveb Ev.č. 380701-251845-01

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 10. 2020** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **067/2020-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice“, se společností VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 3091/28, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 465 77 319, došlo k rozšíření rozsahu stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Jedná se o vybudování opěrné zdi a zpevněné plochy kolem opěrné zdi. Na základě předložených položkových rozpočtů byly zpracovány vícepráce k této VZ - Příloha č.1.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 6) odst. b 3)

- a) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	4 387 798,57 Kč
DPH 21 %	921 437,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 309 236,27 Kč

Článek V. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:
 - a) Na základě rozšíření rozsahu stavebních prací dojde k posunutí konečného termínu realizace k **30.4.2021**.
 - b) Konečný termín byl stanoven po konzultaci s technickým dozorem investora, který zajišťuje výkon inženýrské činnosti na této stavbě.

Článek VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.1

Článek VI.

Doložka platnosti právního jednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 12-12/2020 ze dne 14.12.2020.

Přílohy:

č.1_Změnový list č.1 - Vyčíslení víceprací a položkové rozpočty

Za Objednatele


Datum:
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta

Za Zhotovitele

Datum:
Místo:



Radek Sasyň
jednatel

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.1

Stavba: **Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovic**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovic, Rynky 277

Zhotovitel: Vodostav Ostrava, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

A: Vícepráce - Opěrná zeď a zpevněná plocha kolem opěrné zdi

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	163 452,66	34 325,06	197 777,72
2	Základy, zvláštní zakládání	70 823,80	14 873,00	85 696,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	233 741,45	49 085,70	282 827,15
4	Ostatní	20 000,00	4 200,00	24 200,00
5	Zpevněná plocha kolem opěrné stěny	63 861,53	13 410,92	77 272,45
6	Prodloužení chodníku o 10 m	36 703,11	7 707,65	44 410,76
7	Zřízení opěrné stěny z prefabrikátů	24 382,36	5 120,30	29 502,66
Celkem-vícepráce		637 347,27	133 842,93	771 190,20

Smluvní cena VZ - Smlouva č.67/2020-SD	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	3 750 451,30	787 594,77	4 538 046,07

Celková cena vč. vícepráci	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Zvýšení v %
	4 387 798,57	921 437,70	5 309 236,27	16,99

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 6) odst. b 3)

