


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1810400122  
„Palubní jeřáb Mi-17/171Š“**

**SMLUVNÍ STRANY**


**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 4881/0710

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:



Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a převjímku provedené zástavby:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


**LOM PRAHA, s. p.**

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10  
Zastoupen: JUDr. Janem Roučkem, ředitelem podniku  
IČO: 00000515  
DIČ: CZ00000515  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

Číslo účtu: 1002501241/2700

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:



Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:



Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA, s. p.  
Tiskařská 270/8  
108 00 Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o dílo č. 1810400122 „Palubní jeřáb Mi-17/171Š“ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 6. 8. 2019, se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele čj. LOM/2020/ÚOL-11001 ze dne 30. 7. 2020 a s tím spojeného souhlasu uživatele dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě.

## **Článek 1**

### **Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku č. 1 je koordinace provedení generálních oprav vrtulníků Mi-171Š pozn. značek 9799, 9806, 9837 dle smlouvy „Smlouva o poskytování komplexní servisní podpory vrtulníků řady „Mi“ AČR“ č. 1710400019 a modernizace vrtulníků Mi-171Š dle této smlouvy, a to v důsledku kolize s termíny jejich předání zhotoviteli za účelem realizace dílčích plnění, a s tím související zapracování změn do Harmonogramu provedení zástavby, který je přílohou č. 5 smlouvy, a změny upřesnění rozsahu instalace/montáže palubního jeřábu na jednotlivé pozn. zn. vrtulníků vyplývající z návrhu bulletinu č. Mi171Š-ZB 019 po provedení zkrácených vojenských zkoušek.

## **Článek 2**

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava čl. II odst. 1 a III. odst. 1 smlouvy, přílohy č. 1 (*Technická specifikace*) smlouvy, přílohy č. 2 (*Cenový rozklad dílčí plnění*) smlouvy a přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení zástavby*) smlouvy.

### **Článek 3** **Změny a doplňky**

1. Znění čl. II odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést technické zhodnocení vrtulníků Mi-17/171Š poznávacích značek 0834, 0839, 0848 (vrtulníky Mi-17), 9767, 9781, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 (vrtulníky Mi-171Š „rampové“), 9844, 9868 (vrtulníky Mi-171Š „krovkové“) provedením:

- a) zástavby 10 ks palubních jeřábů Breeze-Eastern HS-29900-59, KČM 0030119077798;
- b) příprava instalace systému 2 ks palubních jeřábů Breeze-Eastern HS-29900-59, KČM 0030119077798 (dále jen „palubní jeřáb“), a 2 ks ovladačů, ovládacích rukojetí (na ovladači musí být umístěno tlačítko pro spojení s posádkou ICS); a
- c) zástavby 10 ks ovladačů, ovládacích rukojetí (na ovladači musí být umístěno tlačítko pro spojení s posádkou ICS);

to vše v souladu s „Technickou specifikací“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „zástavba“);

2. Znění čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem následujícím od účinnosti smlouvy dle čl. XV odst. 14 této smlouvy a ukončí jej nejpozději do 28. února 2022.

3. Znění přílohy č. 1 (*Technická specifikace*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1 (*Technická specifikace*) tohoto dodatku č. 1.
4. Znění přílohy č. 2 (*Cenový rozklad – dílčí plnění*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 2 (*Cenový rozklad – dílčí plnění*) tohoto dodatku č. 1.
5. Znění přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení zástavby*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 3 (*Harmonogram provedení zástavby*) tohoto dodatku č. 1.

### **Čl. 4** **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 3 přílohách o 6 stranách.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku č. 1 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1      Technická specifikace

Příloha č. 2      Cenový rozklad - dílčí plnění

Příloha č. 3      Harmonogram provedení modernizační zástavby

V Praze dne

2020

V Praze dne

2020

**Ing. Bc.  
Radomír  
Daňhel**

Digitálně podepsal  
Ing. Bc. Radomír  
Daňhel  
Datum: 2020.12.18  
12:45:16 +01'00'

.....  
za objednatele

Mgr. Jan Kolafa

podepsáno elektronicky

.....  
za zhotovitele

JUDr. Jan Rouček

podepsáno elektronicky