

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 091/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení verifikační dokumentace EIA

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp)

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo

náměstí 5/5, PSČ 702 00

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku (příkazní smlouvy)

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných prací.

Předmětem smlouvy o dílo č. 091/01/15 uzavřené 16. 6. 2015 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a naší společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava je mimo jiné obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp) dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že Stanovisko EIA vydané pro předmětný záměr „Silnice II/499: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ pozbylo dle 14. 7. 2017 platnost, bylo na základě dopracované projektové dokumentace ve stupni DÚR mezi smluvními stranami dohodnuta úprava předmětu smlouvy, kdy namísto dokumentace pro vydání Verifikačního závazného stanoviska (Coherence stamp) dle §9a, odst. 6 (aktuální právní úpravy zákona č. 100/2001 Sb.) zhotovitel zpracuje Oznámení EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah oznámení je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh.

Před pozbytím platnosti Stanoviska EIA zhotovitel řádně vykonal a předal dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 činnosti označené body 1 až 5. Bod č. 6 zpracován nebude a místo něj zhotovitel (příkazník) zpracuje Oznámení EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah oznámení je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh.

Článek III. Změny ve smlouvě

Rozsah závazku

1. Článek III. bod 2. „Příkazní smlouva“ smlouvy ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text druhé odrážky v části „Příkazník pro příkazce“ se ruší a nahrazuje:

- příkazník jménem příkazce na základě plné moci předloží MŽP dokumentaci pro navazující řízení (DÚR), včetně úplného soupisu změn záměru a zpracuje Oznámení EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah oznámení je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh.

Termíny realizace

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text bodu 2. se ruší a nahrazuje:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a)	zpracování úplného soupisu změn záměru	do 14 kalendářních dnů od výzvy ze strany příkazce
b)	předložení podkladů MŽP a vedení jménem	do 31. 12. 2020

	příkazce procesu získání závazného stanoviska a předání závěrů zjišťovacího řízení na základě zpracovaného Oznámení EIA	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Fakturace

3. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text bodu 2b) se ruší a nahrazuje se:

b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy:

- 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po podpisu dodatku č. 2 a na základě předaného závazného stanoviska MŽP k ověření souladu ze dne 3. 5. 2017
- 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po získání a předání závěrů zjišťovacího řízení na základě zpracovaného Oznámení EIA.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků č. 1 a 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2020

V Ostravě dne 21. 12. 2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva