

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				číslo: 1/2020	
Zhotovitel:	Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 183/31, 412 01 Litoměřice				
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 14.12.2020			
Název akce: ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 – vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny přírodních věd – stavební práce					
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00013935					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou X	E-mailem-ano	Faxem: X	osobně	x
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	/			
	na výkresy:	/			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL ze dne 8.12.2020			
	na jinou část smlouvy:	/			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Zpracovaná PD na výše uvedenou akci neuvažovala se zakrytím, popř. se zasekáním nových rozvodů ZTI (voda + odpady) do stávajícího zdiva. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výukovou místnost pro žáky ZŠ, je z hygienického hlediska zcela nepřípustné, aby tyto rozvody byly vedeny po povrchu. Proto bylo se zhotovitelem dohodnuto vybudovat předstěnu ze SDK, za kterou budou tyto rozvody schovány. Taktéž stávající potrubí VZT neodpovídalo požadavkům hygieny, a proto bude nahrazeno novým, jednodušším, které tyto požadavky bude splňovat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	x	x			
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>39 030,96,- Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>812.889,46 Kč bez DPH</b>			<b>7</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 39 030,96 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 39 030,96 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXX

Podpis ..... Datum 8.12.2020

#### PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis ..... Datum 8.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.