

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27.11. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.5.2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:


#### I. Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847


(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: společníci společnosti „HOCHTIEF – ENERGIE – výtah KN“:**

**Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.**  
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupený:   
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1491516064/2700  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Druhý společník:

**Energie – stavební a báňská a.s.**  
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
zastoupený:   
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kladno  
číslo účtu: 1000141/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále jen „Zhotovitel“)

#### II. Předmět Díla

1. V návaznosti na smlouvu o dílo č. Objednatele 000981 00 18 ze dne 27.11. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.5.2020 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu Díla, jak je specifikováno Smlouvou, a to dle bližší specifikace v Návrzích na změnu stavby (pořadové číslo změny stavby 3 až 15) zpracovaných k akci **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí**, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému

dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

### III. Cena Díla

1. Cena za provedení změny Díla dle tohoto Dodatku činí **16 856 004,15 Kč bez DPH.**

(slovy: šestnáct milionů osm set padesát šest tisíc čtyři koruny české a patnáct haléřů)

2. **Celková cena za provedení Díla dle článku 6, odst. 6.1 Smlouvy a tohoto Dodatku tedy nově činí 242 111 390,90 Kč bez DPH.**

(slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů sto jedenáct tisíc tři sta devadesát korun českých a devadesát haléřů)

K této ceně bude účtována příslušná DPH.

### IV. Doba plnění

1. Doba plnění se v návaznosti na provedení změn Díla dle tohoto Dodatku prodlužuje o 238 dní.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, resp. dokončit, Dílo ve smyslu článku 4 Smlouvy a dle tohoto Dodatku nově nejpozději ve lhůtě 745 kalendářních dní v souladu s harmonogramem plnění, který tvoří přílohu Návrhu na změnu stavby č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku a nahrazuje Harmonogram plnění dle Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

### V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po jednom a Zhotovitel po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

- Návrhy na změnu stavby č. 3 až 15
- Celková rekapitulace změn staveb

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Objednatel**

**Zhotovitel**

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**

\_\_\_\_\_  
**HOCHTIEF CZ a. s.**



\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**

\_\_\_\_\_  
**HOCHTIEF CZ a. s.**



\_\_\_\_\_  
**Energie – stavební a báňská a.s.**

