

# ZMĚNOVÝ LIST

## Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	06
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840	

**název ZL:** Změna řešení žlábků pro odvod kondenzátu u vitrážových oken

**předmět změny:**

*Nebudou provedeny nové kondenzační žlábků KL/5 pod vitrážemi z titanizinkového plechu, navržené v detailním výkresu č. D.1.1.2.12. Budou restaurovány nalezené původní kondenzační žlábků, vytesané v kamenných parapetech.*

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):**

*Po odstranění druhotných tmelů pod vitrážemi bylo zjištěno, že u původních kondenzačních žlábků lze kvalitním restaurováním obnovit funkčnost původního historického řešení. Památkovým dohledem je vždy upřednostněno restaurování původního detailu před vytvořením novotvaru. Projekt přitom předpokládal, že hist. kondenzační žlábků budou tak poškozené, že nebude možné je plnohodnotně obnovit.*

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

*Původní kondenzační žlábků byly zakryté druhotnými tmely z vysprávek kamene. Technický stav žlábků byl v projektu pouze předpokládán. Po odstranění tmelů byla zjištěna jiná než předpokládaná situace.*

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

*Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.*

**zařazení změny:**

*Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.*

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
				ANO
		<b>cena:</b>	bez DPH -43 304,88 Kč	
			21%DPH -9 094,03 Kč	
			celkem -52 398,91 Kč	
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
				ANO
		<b>cena:</b>	bez DPH 40 545,00 Kč	
			21%DPH 8 514,45 Kč	
			celkem 49 059,45 Kč	
<b>celková bilance</b>			-2 759,88	

**CELKEM** -2 759,88 Kč

**vliv na termín dokončení:**        *NE*

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** *NE*

**přílohy :**     **1. Položkový rozpočet**  
  
                 **2. Restaurátorský záměr**

**podpis zhotovitele:**                                *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*                                Datum

**vyjádření projektanta :**                                *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*                                Datum

**vyjádření TDS :**    *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*                                Datum

**vyjádření objednatele:**                                *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*                                Datum