

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Rataje nad Sázavou – Mirošovice u Rataj nad Sázavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 017 / 2020

a

Vedoucí společník společnosti:

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Pavlem Dolanským, členem představenstva
CBCZ group a.s., členem představenstva
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský

(Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.)

Společník společnosti:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ283 32 202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Philipp Sorgo, jednatel
Dipl. Ing. Bernhard Brandner, jednatel
Mgr. Viliam Perknovský, jednatel
Ing. Pavel Pečač, jednatel

(Jménem společnosti jednájí vždy dva jednatele společně.)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „EDIKT – SWIETELSKY Rail CZ“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti EDIKT a.s., zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva, CBCZ group a.s., členem představenstva při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský (Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně). Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **145/20 058/210**

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 02. 10. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 1, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH: 85 505 550,00 Kč

Vícepráce:

Cena za SO 01 bez DPH: 6 952 865,06 Kč

Celkem vícepráce bez DPH: 6 952 865,06 Kč

Méněpráce:

Cena za SO 01 bez DPH: -1 068 672,00 Kč

Cena za SO 02 bez DPH: -120 000,00 Kč

Celkem méněpráce bez DPH: -1 188 672,00 Kč

Celková nová cena bez DPH: 91 269 743,06 Kč

Zdůvodnění

SO 01 – Oprava TK Mirošovice u Rataj n/S. – Rataje n/S.

- Položka č. 44, 45 – Z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna technologie svařování.
- Položka č. 5, 6 – Z důvodu nutnosti rozšíření přejezdových konstrukcí, byla provedena změna prefabrikátů přejezdové konstrukce z 1,5m na 3m dlouhé.
- Položka č. 10, 38, 71 – Z důvodu zjištění většího odpadu během čištění šterkového lože, bylo nutno navýšení potřeby doplnění šterku, odpady zůstaly rozprostřené v místě stavby.
- Položka č. 59, N81 – Z důvodu nutnosti rozebrání stávajícího nástupiště před průjezdem strojní čističky, bylo nutno navýšit demontáž a montáž nástupištní hrany.
- Položka č. 64, 65, 66, 67 – Z důvodu neukončení procesu postradatelnosti, nebyla provedena demontáž a vytržení výhybek v zast. Rataje n/S. – předměstí.
- Položka č. 49 – Po překontrolování a přepočtu potřeby osazení pražcových kotev, byl ponížěn počet montáže pražcových kotev.

SO 02 – Přeprava mechanizace

- Položka č. 2 - Z důvodu změny technologie svařování, nebyla provedena přeprava mobilní svařovny.

1.1 Ostatní změny

Místo a doba plnění – Zvláštní technické podmínky bod 5.1.2 termín Ukončení stavby se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

23. 12. 2020

Nové znění:

31. 5. 2021

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla dokončena bezстыková kolej. Z důvodu nízkých teplot nešlo provést dosažení dovolených upínacích teplot v obloucích menšího poloměru.

2. Další ustanovení

2.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

3.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací
Příloha č. 2 Harmonogram prací

V Praze dne 22. 12. 2020

V Českých Budějovicích dne 18. 12. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Pavel Štindl, v. r.
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský, v. r.
CBCZ group a.s.
člen představenstva
EDIKT a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2020

Příloha č. 1

Název stavby: **Oprava trati v úseku Rataje nad Sázavou - Mirošovice u Rataj nad Sázavou**
 Název fakturačního celku: **Oprava trati v úseku Rataje nad Sázavou - Mirošovice u Rataj nad Sázavou**

Fakturované položky						Měněpráce		Vícepráce		
pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
01 - Oprava TK Mirošovice u Rataj n/S - Rataje n/S										
5	5963110010	Přejezd Intermont panel ŽPP 1	kus	7,000						
6	5963110020	Přejezd Intermont panel ŽPP 3	kus	7,000						
10	5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	7 699,320						
38	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	4 277,400						
44	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar	136,000						
45	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	90,000						
49	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	5 860,000						
59	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	80,000						
64	5911309040	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy A	kus	2,000						
65	5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	97,400						
66	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	24,000						
67	7590917010	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus	2,000						
71	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10 139,144						
N81	5914120020	Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m							
Celkem za O1								1 068 672,00		6 952 865,06
02 - Přeprava mechanizace										
2	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	9,000						
Celkem za O2								120 000,00		
Celkem:								1 188 672,00		6 952 865,06

Cena díla původní	85 505 550,00
Měněpráce	-1 188 672,00
Vícepráce	6 952 865,06
Nová cena celkem	91 269 743,06
Rozdíl	5 764 193,06

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1284117

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96151d09-6218-4dd6-9b84-8219049b4419

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2020 10:39:00



5e6b9f2b-f51e-4197-87f8-1c04ed008244