

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ o díLA 264/2019
číslo objednávky: 51958/2020
číslo spisu: 12980/2019

DODATEK č.3

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
ke smlouvě číslo zhotovitele S3722

Článek 1- Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Lubomír Mutňanský, člen představenstva
František Netolický, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu:
IČO: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
zápis v obchodním rejstříku: B600
(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

Článek se doplňuje následovně :

Předmětem dodatku č.3 smlouvy je provedení odsouhlasených víceprací a méněprací na stavbě
s názvem: **Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou**
dle rekapitulace a změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku

Článek 4 - Cenové ujednání

Článek se doplňuje následovně:

Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Cena dodatku č.3 díla bez DPH 250.883,00 Kč

21% DPH 52.685,00 Kč

Cena dodatku č.3 včetně DPH 303.569,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH 35 093 055,03 Kč

21% DPH 7 369 541,55 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH 42 462 596,58 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
(slovy: čtyřicetdvámilionůčtyřistašedesátdvatisícipětsetdevadesátšest korun českých)

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

13.18. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy a jejich rekapitulace.

13.19. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č.1442/45/RM/2020 ze dne 16.12.2020.

13.20. Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

13.21. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: Rekapitulace dodatek č.3
Změnové listy D3 -1 až D3 -13.

V Chotěboři dne: 21.12.2020 V Chrudimi dne: 21.11.2020


Za objednatele:

Ing. Tomáš Škvrta
starosta města



Za zhotovitele:

Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva





Rekapitulace - DODATEK č.3

akciová společnost
Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 7.12. 2020

Objekt	Cena
D3 - 1 - Oprava vazníku	17 600 Kč
D3 - 2 - Epoxidové podlahy - ODPOČET	-916 116 Kč
D3 - 2 - Epoxidové podlahy - PŘÍPOČET	942 621 Kč
D3 - 3 - Lameny na podhled - REZERVA	5 280 Kč
D3 - 4 - Úprava zábradlí	3 500 Kč
D3 - 5 - Podklad pod čistící zónu	5 947 Kč
D3 - 6 - K17 protisněhový žebřík	28 614 Kč
D3 - 7 - Komin	144 157 Kč
D3 - 8 - Lišty	12 150 Kč
D3 - 9 - Malba m.č. 208	2 490 Kč
D3 - 10 - Doplnění stavebních prací	8 894 Kč
D3 - 11 - Doplnění zpevněných ploch	5 524 Kč
D3 - 12 - ODPOČTY	-39 638 Kč
D3 - 13 - Izolace topení	29 860 Kč
CELKEM bez DPH	250 883 Kč
DPH 21%	52 685 Kč
CELKEM s DPH 21%	303 569 Kč




akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

D3 - 2 - Epoxidové podlahy - ODPOČET

Datum vystavení: 01.09.20

Pof. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						-916 115,53
236	632478125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm	m2	93,22500	450,00	41 951,25
rozmičování směsí s vodou, nanášení stěrky						
Vyspravení svislých a vodorovných částí tribuny celková plocha 621,5m2 - z toho 15% : 621,5*0,15				93,22500		
940	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	99,76000	165,00	16 460,40
Podklad pod epoxidovou pryskyřici v 1.NP.						
- místnost č. 104 : 11				11,00000		
- místnost č. 115 : 12,77				12,77000		
- místnost č. 125 : 19,83				19,83000		
Podklad pod epoxidovou pryskyřici v 2.NP.						
- místnost č. 206 : 37,13				37,13000		
- místnost č. 213 : 19,03				19,03000		
941	777118041RT1	Podlahy lité epoxidové dvoustožkové tloušťky 3 mm	m2	99,76000	770,00	76 815,20
Odkaz na mn. položky pořadí 940 - 99,76000				99,76000		
942	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru tloušťky 3 mm včetně penetrace, a uzviracích nátěrů	m2	2,62500	990,00	2 598,75
Povrch vyrovnávacích schodišť - nášlapná plocha 1,5*1,75*1				2,62500		
943	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	958,74350	3,50	3 355,60
944	998777194R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické phplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,48058	340,00	163,40
50 m vodorovně						
945	998777199R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické phplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	4,32522	18,00	77,85
50 m vodorovně						
954	783851213R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidohvěz a epoxidesterové epoxidové omítky stěn, dvojnásobně - 1x emal - 2x tmel	m2	703,07700	840,00	590 584,88
Nátěr tribuny : 621,5				621,50000		
Stěrka na zateplení v 2.NP vyrovnání nerovnosti podlahy/tribuny(vyrovnávací schodiště) - provedeno ve 2 vrstvách ((14 27*19 9-0,2*8)*1,05-(1,8*0 3*4-1,8*0,2*2))*2				65,35700 malba		
Stěrka strany vyrovnávacího schodiště - provedeno ve 2 vrstvách : (0,65*2*4)*2				10,40000		
Povrch vyrovnávacích schodišť - podstupnice 1,5*0,97*4				5,82000		
973	771578013RT2	Zvláštní úpravy spár separační provazec pro vyplnění dilatačních spár	m	657,53000	120,00	78 903,60
Vyplnění spár tribuny : 85,75*561,78				657,53000		
974	779 - M.1	Penetrace boků spár na tribuně s následným vyplněním polyuretanovým tmelem	m	657,53000	160,00	105 204,80
<p>Penetrace:</p> <p>Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení přilnavosti pro nasákové stýčné plochy</p> <p>2třížková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel</p> <p>Velmi dobrá přilnavost na nasákových podkladech</p> <p>Velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti, rozpouštědlům kyselým a luhům</p> <p>Polyuretanový tmel</p> <p>Elastický 1složkový PU tmel na podlahové spary</p> <p>Dobrá chemická a mechanická odolnost</p> <p>Nízká vrubová citlivost</p> <p>Vysoká odolnost proti přetřetí</p> <p>Celková přírůžková deformace 25 %</p> <p>Používá se k elastickému utěsnění spár u krytých parkovišť, vybetonovaných volných ploch, pro čistíčky odpadních vod a kanalizační systémy pro odvod komunálních</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 973 - 657,53000</p>						
CELKEM bez DPH						-916 116 Kč
DPH 21%						-192 384 Kč
CELKEM s DPH 21%						-1 108 500 Kč



akciová společnost

Tovární 1130

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

56 - Epoxidové podlahy - PŘÍPOČET

Datum vystavení: 04.11.20

Pof. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				942 621,02
940	77710101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m ²	840,48000	165,00	138 678,20
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000		
		Podklad pod epoxidovou pryskyčici v 2.NP :				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000		
		- místnost č. 213 : 19,13		19,13000		
		- tribuna : (105,4*328,35)*(179,1+95,52)		708,37000		
		- schody : (13,475*1,08*1,62+19,44)*(12,6+0,576+0,864+10,8)		60,45500		
		Povrch vyrovnávacích schodišť - nášlapná plocha : 1,5*1,75*1		2,62500		
236	632478125R00	Reprofilace vodotěrných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm	m ²	67,23840	450,00	30 257,28
		rozmičování směsí s vodou, nanesení stěrky				
		(940,48/100)*8		67,23840		
954	783851213R00	Nátěrý emitek a betonů epoxidové, epoxidesterové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobně + 1x email + 2x tmel	m ²	394,98000	840,00	331 783,20
		- tribuna : (179,1*95,52)		274,62000		
		- schody : (12,6+0,576+0,864+10,8)		24,84000		
		Slěna S24 (25,9*33,8)*1,6		96,52000		
		Příplatek za prskový vesp				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000		
		- tribuna : (105,4*328,35)		433,75000		
		- schody : (13,475*1,08*1,62+19,44)		35,61500		
		Povrch vyrovnávacích schodišť - nášlapná plocha : 1,5*1,75*1		2,62500		
941	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové dvouvrstvkové tloušťky 3 mm	m ²	502,78000	770,00	387 140,60
		Podklad pod epoxidovou pryskyčici v 1.NP :				
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000		
		Podklad pod epoxidovou pryskyčici v 2.NP :				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000		
		- místnost č. 213 : 19,13		19,13000		
		- tribuna : (105,4*328,35)		433,75000		
942	77751112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzvracího náteru	m ²	38,24000	960,00	37 857,60
		- schody : (13,475*1,08*1,62+19,44)		35,61500		
		Povrch vyrovnávacích schodišť - nášlapná plocha : 1,5*1,75*1		2,62500		
		Příplatek za modrou barvu				
			m ²	27,73100	20,00	554,62

SMIŽENA REPROFILACE NA 8% Z 15%





D3 - 6 - K17 protisněhový žebřík

akciová společnost
Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 05.10.20

Poř. číslo pol.	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Díl: 764						
821	765311731R00	Konstrukce klempířské Krytina pálená doplňky drážková, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, cihlově červená, tmavohnědá, černá	kus	6,00000	4 570,00	28 613,70 27 420,00
Klempířský prvek K17. viz tabulka klempířských prvků ozn. K17. : 3+6 =9 m / 3m = 3 kusů * 2 kusy = 6						
		Kotvení do živичné krytiny vč. úpravy krytiny	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
822	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky 6 m	t	0,06462	760,00	49,11
823	998765194R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,06462	550,00	35,54
824	998765199R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,64620	14,00	9,05
CELKEM bez DPH						28 614 Kč
DPH 21%						6 009 Kč
CELKEM s DPH 21%						34 623 Kč

Celková cena po opravě bez DPH bude

28 613,70

- místnost č. 102 : 4,5*2
- místnost č. 106 : 0,7*2
- místnost č. 112 : 2,4*2
- místnost č. 118 : 3,918*2
- místnost č. 124 : 1,6*2

- 9,00000
- 1,40000
- 4,80000
- 7,83600
- 3,20000

Lišty keramické sokliky :

Odkaz na mn. položky pořadí 907 : 81,88800

81,88800

9501781497131RS2	Lišty k obkladům profilů ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 10 mm.	m	150,00	1 507,50
------------------	--	---	--------	----------

- místnost č. 105 : 1+1,05+1,5*2
- místnost č. 116 : 1+1+1,5*2

- 5,05000
- 5,00000

292,00

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 57,20500
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 228,29760
Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 1629,57592
Odkaz na mn. položky pořadí 430 : 6,26400
Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 7,41000

57,20500
228,29760
1 629,57592
6,26400
7,41000



akciová společnost
Tovární II 30
537 23 Chrušdim II
akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

D3 - 11 - Doplnění zpevněných ploch

Datum vystavení: 24.11.20

Poř. číslo pol.	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
31	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	-4,00000	15,00	-60,00
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Hodnota z bývalého odkazu : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 184 : zadní štít 8*0,5						
184	56483111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-4,00000	95,00	-380,00
Žlab na štítové straně : 8*0,5						
311	93511211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tváric, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm	m	-8,00000	250,00	-2 000,00
Žlab na štítové straně : 8						
312	93 - Spec.1	Betonový odvodňovací žlab 500x500x130	ks	-16,00000	150,00	-2 400,00
D3 - 11 - Doplnění zpevněných ploch						
Žlab podél stěny haly 8*2						
31	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	6,50000	15,00	97,50
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Skladba S 29 13*0,5						
184	56483111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	6,50000	95,00	617,50
Podklad pod předlažbu - plocha S29 : 13*0,5						
188	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm	m2	6,50000	350,00	2 275,00
komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						

Podklad pod přídlažbu - plocha S29 :

13*0,5

6,50000

190	592453332R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm	m2	7,00000	900,00	6 300,00
Podklad pod přídlažbu - plocha S29 :						
(13*0,5)*1,01						
308	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	3,00000	250,00	750,00
3,00000						
309	59217421R	obrubník chodníkový materiál/beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	3,00000	108,00	324,00
3,00000						
CELKEM bez DPH						
DPH 21%						
CELKEM s DPH 21%						
						5 524 Kč
						1 160 Kč
						6 684 Kč




D3 - 12 - ODPOČTY

akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

Datum vystavení: 30.11.20

Poř. číslo pol.	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
517	722 - M.1	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folii tl. 30mm - D28x30	m	-51,00000	98,00	-4 998,00
Odkaz na mn. položky pořadí 683 : 51,00000						
518	722 - M.2	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folii tl. 40mm - D35x40	m	-103,00000	112,00	-11 536,00
Odkaz na mn. položky pořadí 684 : 103,00000						
519	722 - M.3	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folii tl. 40mm - D42x40	m	-84,00000	135,00	-11 340,00
Odkaz na mn. položky pořadí 685 : 84,00000						
278	89920311RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno.	kus	-1,00000	3 420,00	-3 420,00
2						
280	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	-1,00000	6 200,00	-6 200,00
včetně zřízení lože ze štěrpkopísku.						
2						
304	899521411RT1	Stupadla do šachet a objektů oceloplastová vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	-3,00000	385,00	-1 155,00
včetně dodání stupadel.						
2						
360	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	3,77093	2 500,00	9 427,33
Odkaz na mn. položky pořadí 841 : 8882,93000*0,001						
397	712941963RZ4	Údržba proniků povlak, krytiny stítech pásy přitavením vpusti, ventilací nebo komínů, 2 x, včetně dodávky pásu izolovaného z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	kus	-4,00000	391,00	-1 564,00



भ
स
व

Ministry of Health and Family Welfare
T-4101/1130, 537 23 Chudh
IC: 46504621 D/C: 02/350462