

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Spisová služba

Označení objednatele: 621/2020/SS
Označení zhotovitele: SOD/ESS/Žamberk

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Název organizace: **Město Žamberk**
Sídlo: Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Zástupce organizace: **Ing. Bc. Oldřich Jedlička**
starosta

IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1321320309/0800

2. Zhotovitel

Název organizace: **GEOVAP, spol. s r. o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zástupce organizace: **Ing. Robert Matulík**
jednatel

IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku dne 26.2.1991, v oddíle C, vložka 234, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně též „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. SOD/ESS/Žamberk ze dne 6. 11. 2020 uzavřen tento Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1, který zní nově takto:
 1. Termín zahájení plnění je neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, termín ukončení plnění je do 31.3.2021, a to za předpokladu dodržení včasné poskytnuté součinnosti dodavatele současně eSSL Ezop a dodavatelů integrovaných systémů dle čl. VI., odst. 2. Místem plnění jsou pracoviště objednatele – Masarykovo náměstí 166 a Nádražní ulice 833.
2. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě změna článku III. Předmět plnění, plnění, odst. 3, odrážka b), která zní nově takto:
 - b) implementace: instalace, parametrizace vzdáleně, školení správce a uživatelů v rozsahu: 2 x 4 hod. Termín školení bude dohodnut v závislosti na termínu testovacího exportu dat ze SSL EZOP uvedeného v odst. 3 c) níže.
3. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě změna článku III. Předmět plnění, plnění, odst. 3, odrážka c), která zní nově takto:
 - c) migrace dat ze stávající aplikace eSSL Ezop dodavatele SoftHouse, s.r.o. (migrace proběhne s využitím schémat NSESSS pro komunikaci mezi systémy spisových služeb). Zhotovitel provede testovací migraci do 5 pracovních dnů od předání testovacího exportu dat ze SSL EZOP (validní data dle NSESSS) objednatelem. Zhotovitel provede ostrou migraci do 2 pracovních dnů od předání testovacího exportu dat ze SSL EZOP (validní data dle NSESSS) objednatelem. Ostrý provoz bude zahájen v závislosti na termínu provedení ostrého exportu dat ze SSL EZOP, nejpozději však 2 pracovní dny po tomto termínu.

IV. Závěrečné podmínky

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku č. 1 potvrzují smluvní strany svým podpisem.
4. Tento Dodatek č. 1 je proveden ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne: 21. 12. 2020
Za zhotovitele:

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790/4
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

V Žamberku dne: 16. 12. 2020
Za objednatele:

Ing. Bc. ... Jedlička
...arost

