

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo



TSKRP008JE97

„Schoellerova, Praha 18, č. akce 13086 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/141/1

číslo smlouvy zhotovitele: 4396/1/2019

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

████████████████████
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technikem přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sídlo: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 8111

bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1

████████████████████
zastoupená: Ing. Karlem Janochem – předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa, hlavní inženýr projektu

e-mail pro účely fakturace: fakturace@d-plus.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/141 ze dne 10.12.2019 (dále jen „Smlouva“).
2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy) a čl. V. Smlouvy (Cena díla). Důvodem změny je změna etapizace díla, a to na základě dodatečných průzkumů při provádění projektových prací, ze kterých je nutné ve 2. Etapě sanovat podloží, proto je přesunuta do jmenovitých oprav. U 3. úseku k železničnímu přejezdu je na požadavek MHMP SE a odboru dopravy Městské části Praha Čakovice provedeno zvětšení rozsahu opravovaného úseku a z tohoto důvodu dochází k navýšení finančních prostředků, které se týká rozšíření rozsahu projektové přípravy.**
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se věta počínající „Souvislá údržba bude rozdělena na tři úseky“ mění takto:

Souvislá údržba bude rozdělena do 3. Etap, a to: 1. Etapa (úsek Cukrovarská - VO 90660 s názvem **Schoellerova, Praha 18, č. akce 13 086/1**), 2. Etapa (úsek VO 906 650 – křižovatka s ul. Na Zlaté s názvem **Schoellerova, Praha 18, č. akce 1103**) a 3. Etapa(úsek ul. Na Zlaté – železniční přejezd s názvem **Schoellerova, Praha 18, č. akce 13 086/3**)

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto

Původní cena díla bez DPH	1 437 000,- Kč
DPH	301 770,-Kč
Původní cena díla včetně DPH	1 738 770,- Kč

Úprava ceny souvislá údržba:

Cena díla dle dodatku č. 1 SÚ bez DPH	874 000,- Kč
DPH	183 540,- Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 SÚ s DPH	1 057 540,- Kč

Cena díla vícepráce SÚ dle Dodatku č. 1 bez DPH	198 000,- Kč
DPH	41 580,- Kč
Cena víceprací SÚ dle Dodatku č. 1 s DPH	239 580,- Kč

Cena díla víceprací SÚ celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 072 000,- Kč
DPH	225 120,- Kč
Cena díla víceprací SÚ celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	1 297 120,- Kč

Úprava ceny jmenovité opravy:

Cena díla dle dodatku č. 1 JO bez DPH	563 000,- Kč
DPH	118 230,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 JO s DPH	681 230,- Kč

Celková cena díla:	
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 635 000,- Kč
DPH	343 350,- Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1. s DPH	1 978 350,- Kč

- Ostatní ujednání ustanovení čl. V. odstavce 1 Smlouvy se nemění

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

- Čl. VI. odst. 2, věta první Smlouvy se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli.

- Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 následujícího znění:


6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne **22. 12. 2020**

za **Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



V Praze dne

za **D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ a.s.:**



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

