

Ev. č. smlouvy objednatele:	95/2020/VAL
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 73/2020/VAL

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420)251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.:(+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

TIRAST s.r.o.

nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 02072530

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 260808487/0300

Telefon: (+420) 736 489 922

Email: j.jakubuv@tirast.cz

Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti,
email: j.jakubuv@tirast.cz

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 73/2020/VAL.



1.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu plnění díla a posun termínu realizace díla. Vše bez dopadu na cenu díla.

2.
Změny závazku

2.1

Termín realizace díla se prodlužuje do 31. 3.2021. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

3.
Závěrečná ustanovení

3.1

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s platností originálu. **Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne.....22.12.2020.....

V Praze dne.....22.12.2020.....



Objednatel
RNDr. Jana Plamínková, starostka

Zhotovitel
Ing. Jan Jakubův, jednatel společnosti

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek č. 1 schválilo zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec usnesením č. 285/20/2020 na svém 20. zasedání dne 21. 12. 2020.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.