

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO V/3029/2018/LT
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : RRR spol. s r.o.
Se sídlem : 17. listopadu 5349, 430 01 Chomutov
Zastoupený : Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti
IČ : 254 10 946
DIČ : CZ 25410946
Bankovní spojení : Raifaisenbank a.s., pobočka Chomutov

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. IV, Cena díla, na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 159-1 Svobodná Ves“

I. Předmět dodatku: Cena díla:

Článek IV. Cena díla, odstavec 1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena bez DPH: **3 054 699,50 Kč**

Nová cena bez DPH : **3 664 000,39 Kč**

Příloha č. 1 Ocenění soupis prací změn závazku

(slovy: třímiliónyšestsetšedesátčtyřitisícko runčských a třicetdevět haléřů)

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3. Dodatek č. 5 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne:

V Chomutově dne: [REDACTED]

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti