



Č.j.: 283011/2020-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo ET-2018-007-FO-31120/1 s názvem
„Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení
protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata
Tembaro, SNNPR“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem ČRA
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **GEOtest, a.s.**
zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, ředitelem společnosti
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 11506-621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy č.j. 280865/2019-ČRA ze dne 30. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby úpravy projektového dokumentu, strukturovaného rozpočtu a časového harmonogramu z důvodu zpoždění realizace projektu, ke kterému došlo z objektivních okolností plynoucích z celosvětové epidemické situace, kterou objednatel ani zhotovitel nemohli předpokládat ani ovlivnit. Dodatkem se nemění celková cena předmětu plnění ve výši 5 270 060,- Kč včetně DPH ani doba realizace.

I.2 Smluvní strany se proto dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku – Projektový dokument nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy, Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy a Příloha č. 1.1 tohoto dodatku –



Časový harmonogram nahrazuje v plném znění přílohu č. 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy (ostatní přílohy Projektového dokumentu zůstávají v původním znění).

I.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 2.2. Smlouvy, jehož nové znění je následující:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v roce 2019 částku 996 160,- Kč (slovy: devět set devadesát šest tisíc jedno sto šedesát korun českých) včetně DPH; v roce 2019 bude jedno fakturační období od účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019;*
- v roce 2020 částku 2 023 900,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tři tisíc devět set korun českých) včetně DPH; na rok 2020 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020;*
- v roce 2021 částku 2 250 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021;*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.4 Mění se odst. 1.2 Smlouvy, kdy kontaktní osobou objednatele je nově Mgr. Tomáš Daniček, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]. Kontaktní osoba na straně zhotovitele zůstává stejná.

I.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění.

I.6 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.



I.8 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Projektový dokument

Příloha č. 1.1: Časový harmonogram

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

V Brně dne:

.....

za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

ředitel společnosti a člen představenstva GEOtest, a.s.